

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/08/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
DGCP	CCI Aud Fin Gub Int y Cons Fin y Pres CGR 2023	IV.2	8/08/2024	31/05/2025	DGCP	9/08/2024	0730-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 09.08.24.</p> <p>El 13.08.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado.</p> <p>Acción:</p> <p>1. DGCP mantendrá el equipo de revisión de calidad de la DGCP, a fin de identificar las correcciones al borrador del documento y evitar que se susciten los errores advertidos en la acta de control interno... (31.05.25)</p> <p>El 13.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP disponer las acciones que correspondan para cumplir con el plan.</p>
DGCP-OGTI	CCI Aud Fin Gub Int y Cons Fin y Pres CGR 2023	IV.1	8/08/2024	15/01/2025	DGCP-OGTI	9/08/2024	0730-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 09.08.24.</p> <p>El 13.08.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP y OGTI plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. DGCP determinará la información para el nuevo reporte y realizar el requerimiento a OGTI según priorización. (29.08.24)</p> <p>2. OGTI elaborará un cronograma de trabajo. (13.09.24)</p> <p>3. OGTI realizará el desarrollo del reporte según cronograma y entregar la funcionalidad. (13.12.24)</p> <p>4. DGCP emitirá reporte trimestral y/o semestral. (15.01.25)</p> <p>El 13.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP y OGTI disponer las acciones que correspondan para cumplir con el plan de acción.</p> <p>El 15.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción 1 culminada al 27.08.24.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/08/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
		5	6/09/2023	31/10/2024	DGPP	24/06/2024	0627-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.09.23. El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan aprobado. <u>Acción: DGPP diseñará y desarrollará reportes de avance de metas de ejecución presupuestal e indicadores de desempeño, en el marco de programas presupuestales, para cumplimiento oportuno de los resultados esperados.</u> El 04.10.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 11.10.23. El 03.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 13.11.23. El 06.11.23 en comunic. telef. con la DGPP, C. Pichilingue indicó que responderán próximamente. El 16.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 21.11.23. El 21.11.23 DGPP comunicó (e-mail) avance en el acción. El 28.11.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGPP. El 04.01.24 y 11.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.01.24. El 17.01.24 OGPII solicitó (Memo 0058-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado con DG de DGPP. El 18.01.24 SG remitió (Memo 097-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado firmado. El 19.01.24 OGPII comunicó (Memo 0064-2023-EF/47.01) al OCI plan actualizado. El 22.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 26.01.24. El 31.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 05.02.24. El 02.02.24 DGPP comunicó (e-mail) que se ha requerido a DPSP-DGPP para que el campo de periodicidad sea adecuadamente registrado en el SICAL y se contrató un servicio de tercero para desarrollar una herramienta de visualización de indicadores de desempeño e inf. presupuestal. El 07.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por la DGPP. El 21.02.24 OPGR remitió (e-mail) a DGPP plan con responsable actualizado para suscripción. El 23.02.24 DGPP remitió (e-mail) a OPGR plan de acción debidamente suscrito. El 23.02.24 OGPII solicitó (Memo 0216-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan. El 26.02.24 SG comunicó (Memo 0283-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado. El 26.02.24 OGPII remitió (Memo 0220-2024-EF/47.01) a OCI plan de acción actualizado. El 29.02.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan aprobado para cumplimiento. El 04.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 12.04.24. El 19.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 23.04.24. El 23.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 29.05.24. El 03.06.24 y 14.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción culminada al 25.06.24. El 18.06.24 DGPP solicitó (Memo 0410-2024-EF/50.05) ampliación de plazo al 31.10.24. El 21.06.24 OGPII solicitó (Memo 0623-2024-EF/47.01) a SG gestionar la firma de plan. El 21.06.24 SG comunicó (Memo 0878-2024-EF/13.01) plan de acción aprobado. El 24.06.24 OGPII comunicó (Memo 0627-2024-EF/47.01) a OCI el plan aprobado. El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP el plan de acción aprobado para cumplimiento. El 24.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 31.07.24. El 31.07.24 DGPP comunicó (e-mail) el avance a la fecha.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/08/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
DGPP	15828-2023-CG/ECOFI-AF	6	6/09/2023	31/08/2024	DGPP	19/01/2024	0064-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.09.23.</p> <p>EI 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan aprobado.</p> <p><u>Acción: DGPP diseñará e implementará un mecanismo para clasificarlos indicadores de desempeño, que permita monitorear su calidad y la información registrada considerando completitud, oportunidad y especificidad.</u></p> <p>EI 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGPP el plan de acción para conocimiento y cumplimiento.</p> <p>EI 04.10.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 11.10.23.</p> <p>EI 03.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 13.11.23.</p> <p>EI 06.11.23 en comunic. telef. con la DGPP, C. Pichilingue indicó que responderán próximamente</p> <p>EI 16.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 21.11.23.</p> <p>EI 21.11.23 DGPP comunicó (e-mail) avance en el acción.</p> <p>EI 28.11.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGPP.</p> <p>EI 04.01.24 y 11.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.01.24.</p> <p>EI 17.01.24 OGPII solicitó (Memo 0058-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado con DG de DGPP. EI 18.01.24 SG remitió (Memo 097-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado firmado.</p> <p>EI 19.01.24 OGPII comunicó (Memo 0064-2023-EF/47.01) al OCI plan actualizado.</p> <p>EI 22.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 26.01.24.</p> <p>EI 31.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 05.02.24.</p> <p>EI 02.02.24 DGPP comunicó (e-mail) que se está trabajando en una metodología para asignar una calificación tanto en los indicadores como en programas presupuestales en conjunto.</p> <p>EI 07.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por la DGPP.</p> <p>EI 21.02.24 OPGR remitió (e-mail) a DGPP plan con responsable actualizado para suscripción.</p> <p>EI 23.02.24 DGPP remitió (e-mail) a OPGR plan de acción debidamente suscrito.</p> <p>EI 23.02.24 OGPII solicitó (Memo 0216-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan.</p> <p>EI 26.02.24 SG comunicó (Memo 0283-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado.</p> <p>EI 26.02.24 OGPII remitió (Memo 0220-2024-EF/47.01) a OCI plan de acción actualizado.</p> <p>EI 29.02.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan aprobado para cumplimiento.</p> <p>EI 04.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 12.04.24.</p> <p>EI 19.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 23.04.24.</p> <p>EI 23.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 29.05.24.</p> <p>EI 03.06.24, 14.06.24 y 24.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar avance al 25.06.24.</p> <p>EI 24.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 31.07.24.</p> <p>EI 31.07.24 DGPP comunicó (e-mail) el avance a la fecha.</p> <p>EI 01.08.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por la DGPP.</p> <p>EI 08.08.24 y 14.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción 6 culminada al 26.08.24.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/08/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	059-2023-2-0001-AC	3	18/12/2023	4/10/2024	DGPP	26/03/2024	0329-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 19.12.23. El 19.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP el plan de acción aprobado. Acciones:</p> <p>1. DGPP informará sobre la remisión de los informes de evaluación (08) a las entidades a cargo de las intervenciones evaluadas para la publicación en sus portales. (31.01.24) 2. DGPP comunicará sobre la difusión de los resultados de evaluaciones y otros estudios relevantes en el portal institucional del MEF. (31.01.24) 3. DGPP informará sobre la remisión de los informes de recomendaciones derivados de los resultados de las evaluaciones (08), al titular de la entidad a cargo de la intervención evaluada. (31.01.24) 4. DGPP elaborará un informe técnico sobre la pertinencia de realizar matrices de compromiso de todas las evaluaciones independientes. (16.02.24) 5. DGPP modificará la Directiva de Evaluaciones Independientes N° 007-2019-EF/50.01 y la aprobará con RD y se publicará en el Portal MEF. (04.10.24)</p> <p>El 17.01.24 OGPII solicitó (Memo 0057-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado con DG de DGPP. El 18.01.24 SG remitió (Memo 098-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado firmado. El 18.01.24 DGPP comunicó (Memo 0054-2024-EF/50.05) que remitió los informes de evaluación a las entidades de las intervenciones, la difusión de los resultados de evaluaciones y otros estudios, y sobre la remisión de informes de recomendaciones derivados de los resultados de las evaluaciones a titulares de las entidades a cargo de intervenciones. Acciones 1,2y3 culminadas. El 19.01.24 OGPII comunicó (Memo 0062-2023-EF/47.01) al OCI plan actualizado. El 22.01.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acciones 1,2y3 culminadas. El 26.01.24 y 01.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción 4 culminada al 12.02.24. El 02.02.24 en comunic. telef. con DGPP, C.Pichilingue indicó que comunicarían acción en plazo. El 08.02.24 y 12.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción 4 culminada al 12.02.24. El 12.02.24 DGPP comunicó (Memo 0100-2024-EF/50.05) a OGPII el informe técnico sobre la pertinencia de realizar matrices de compromiso de todas las evaluaciones Independientes. Acción 4 culminada. El 16.02.24 OGPII comunicó (Memo 0173-2024-EF/47.01) al OCI la acción 4 culminada por DGPP. El 11.03.24 en reunión con la Comisión de Control y DGPP se acordó incluir una acción sobre la modificación de la Directiva 007-2019-EF/50.01. El 15.03.24 la Comisión de Auditoría solicitó (e-mail) adoptar las acciones para cautelar la implementación de la recomendación 3. El 21.03.24 OGPII solicitó (Memo 0317-2024-EF/47.01) a SG gestionar la aprobación del nuevo plan de acción con la acción para modificar la Directiva 007-2019-EF/50.01. El 25.03.24 SG comunicó (Memo 434-2024-EF/13.01) a OGPII plan con plazo al 04.10.24. El 26.03.24 OGPII comunicó (Memo 0329-2024-EF/47.01) al OCI nuevo plan de acción. El 01.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan con plazo ampliado al 04.10.24. El 23.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 29.05.24. El 06.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 12.06.24.</p>
DGPP-STOIPAD	021-2024-2-0001-AOP	1	29/04/2024	31/12/2024	DGPP-STOIPAD	30/04/2024	0451-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 30.04.24. El 02.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP y STOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones:</p> <p>1. DGPP establecerá e implementará acciones preventivas a través de sus unidades orgánicas a fin de evitar se susciten hechos como el advertido en el informe de control. (15.05.24) 2. STOIPAD elaborará el informe de precalificación: informe de no ha lugar o de inicio de PAD. (31.12.24) 3. STOIPAD reportará a las instancias correspondientes el inicio de las acciones administrativas o declaración de no ha lugar. (31.12.24)</p> <p>El 02.05.24 y 10.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción 1 culminada al 14.05.24. El 10.05.24 DGPP comunicó (Memo 0795-2024-EF/50.01) que estableció acciones preventivas a sus unidades orgánicas para evitar se repitan los hechos del informe. Acción 1 culminada. El 14.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar avance de acciones 2 y 3 al 09.07.24. El 25.07.24 y 02.08.24 OPGR solicitó (e-mail) comunicar avance de acciones 2 y 3 al 05.08.24. El 07.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar avance de acciones 2 y 3 al 13.08.24.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/08/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
DGPMACDF	050-2024-OCI/0001-SCC	1	21/06/2024	25/07/2024	DGPMACDF	25/07/2024	561-2024-EF/60.05	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 21.06.24. El 25.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el plan de acción aprobado. Situación Adversa 1 - Acciones: <u>1. ETP elaborará un informe del estado situacional, que dará cuenta de las observaciones realizadas respecto a las funcionalidades en los módulos de la Capa Funcional 1 del NSRTM, el cual será remitido por la DGPMACDF-DPDDFFS. (25.07.24)</u> El 02.07.24 y 10.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 23.07.24. El 17.07.24, 19.07.24 y 22.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 22.07.24. El 24.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 24.07.24. El 25.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 25.07.24. El 25.07.24 DGPMACDF comunicó (Memo 561-2024-EF/60.05) el estado situacional sobre las observaciones realizadas respecto a las funcionalidades en los módulos de la Capa Funcional 1 del NSRTM. Acción 1 culminada.
		2	21/06/2024	25/07/2024	DGPMACDF	25/07/2024	561-2024-EF/60.05	El 25.07.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 30.07.24 OGPII comunicó (Memo 0706-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas. Situación Adversa 2 - Acciones: <u>1. DGPMACDF-DPDDFFS comunicará a la OGPII el requerimiento realizado a la OGIP respecto de la solicitud de contratación del Coordinador General del Componente 2 y del Coordinador Técnico del Proyecto. (15.07.24)</u> El 25.06.24, 02.07.24 y 10.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 11.07.24. El 11.07.24 DGPMACDF comunicó (Memo 514-2024-EF/60.05) que realizó el requerimiento a OGIP de la solicitud de contratación del Coordinador General del Componente 2 y del Coordinador Técnico del Proyecto. Acción 1 culminada. El 11.07.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.
DGTP	CCI Aud Fin Gub UE 002 y EC 2023	IV.1	21/06/2024	30/04/2025	DGTP	21/06/2024	0877-2024-EF/13.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24. El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado. Acción: DGTP monitoreará y supervisará la implementación del visado de todas las notas explicativas de los EEFF y PP por parte del Director de DADCE. El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) comunicar el cumplimiento dentro del plazo.
		IV.2	21/06/2024	30/04/2025	DGTP	21/06/2024	0877-2024-EF/13.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24. El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado. Acción: DADCE DADCE reiterará una vez vencido el plazo otorgado en el primer pedido, a fin de recordar a la entidad que se encuentra pendiente la remisión del acta debidamente suscrita. El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) comunicar el cumplimiento dentro del plazo.
		IV.3	21/06/2024	30/06/2025	DGTP	21/06/2024	0877-2024-EF/13.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24. El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado. Acciones: <u>1. DGTP solicitará a CAF (oficio) que incluya la información correspondiente al capital de garantía a efectos de que remita toda la información a conciliar. (31.10.25)</u> <u>2. DADCE implementará reportes de conciliación por los rubros más significativos de la deuda pública, precisando la explicación de cualquier diferencia que se identifique. (30.04.25)</u> <u>3. DGTP solicitará a OGPII implementar un reporte de cuentas por cobrar por antigüedad, que incluya un cálculo detallado de las provisiones de incobrabilidad. (30.06.25)</u> <u>4. DADCE ampliará la información en los estados financieros al 31.12.2024, incluyendo las bases de medición de las políticas contables significativas. (30.04.25)</u> El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) comunicar el cumplimiento dentro del plazo.

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/08/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
		IV.4	21/06/2024	30/06/2025	DGTP	21/06/2024	0877-2024-EF/13.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24.</p> <p>El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado.</p> <p>Acción: <u>DGTP solicitará a OGTI implementar la automatización del reporte utilizado por el Tesoro para la conciliación de saldos con la SUNAT (captadora), a fin de que las Actas de Conciliación entre la SUNAT y la DGTP se suscriban oportunamente.</u></p> <p>El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) comunicar el cumplimiento dentro del plazo.</p>
		7.2	15/12/2023	2/07/2025	OGA	25/06/2024	364-2024-EF/43.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.12.23.</p> <p>El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> OGA solicitará a O. Abastecimiento informar trimestralmente sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (27.12.23) O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (02.04.24) O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (02.07.24) O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (02.10.24) O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (02.01.25) O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (02.04.25) O. Abastecimiento informará sobre acciones pendientes de ejecutar del Plan de Adecuación de Seguridad del local del Tribunal Fiscal, así como acciones a seguir respecto de dicho inmueble, considerando que éste forma parte del estudio de pre inversión Mejoramiento Integral. (02.07.25) <p>El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción culminada en el plazo.</p> <p>El 21.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 22.12.23.</p> <p>El 22.12.23 OGA comunicó (e-mail) que solicitó a la O. Abastecimiento informar trimestralmente sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. Acción 1 culminada.</p> <p>El 22.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada informada por OGA.</p> <p>El 11.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan con responsable del monitoreo actualizado para conocimiento y cumplimiento de plazos.</p> <p>El 05.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA avance de acción 2 al 12.02.24.</p> <p>El 14.03.24, 20.03.24, 22.03.24, 26.03.24 y 01.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 01.04.24.</p> <p>El 01.04.24 OGA comunicó (Memo 157-2024-EF/43.01) las acciones realizadas durante el 1T 2024 del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. Acción 2 culminada.</p> <p>El 02.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada.</p> <p>El 28.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA el avance en la acción 3.</p> <p>El 05.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 3 culminada al 28.06.24.</p> <p>El 25.06.24 OGA comunicó (Meremo 364-2024-EF/43.01) las acciones realizadas durante el 2T 2024 del plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. Acción 3 culminada.</p> <p>El 28.06.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/08/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
OGA	058-2023-2-0001-AC	7.3	15/12/2023	6/01/2025	OGA	2/07/2024	382-2024-EF/43.01	<p>Se comunicó a OGA el plan de acción aprobado el 15.12.23. El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones: 1. O. Abastecimiento presentará a OGA el programa de los mantenimientos a realizarse en 2024 sobre la infraestructura el local de TF. (29.03.24) 2. O. Abastecimiento informará a la OGA sobre ejecución del programa de mantenimiento de la infraestructura del local del TF, correspondiente al primer semestre del 2024. (02.07.24) 3. O. Abastecimiento informará a OGA sobre ejecución del programa de mantenimiento del local del TF correspondiente al segundo semestre del 2024. (06.01.25) El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción culminada en el plazo. El 11.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan con responsable del monitoreo actualizado para conocimiento y cumplimiento de plazos.. El 05.02.24 OPGR solicitó (e-mail) al OGA avance de acción 1 al 12.02.24. El 14.03.24, 20.03.24, 22.04.24 y 26.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 25.03.24 y 26.03.24 respectivamente. El 27.03.24 OGA comunicó (Memo 153-2024-EF/43.01) que se presentó el programa de mantenimiento a realizarse sobre la infraestructura del Tribunal Fiscal y se comunicó a esta última. Acción 1 culminada. El 28.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 28.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA el avance en la acción 2. El 05.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 28.06.24. El 25.06.24 y 26.06.24 en comun telef con OGA, L.Montes indicó que cumplirán con el plazo. El 01.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 02.07.24. El 02.07.24 OGA comunicó (Memo 382-2024-EF/43.01) la ejecución del programa de mantenimiento de la infraestructura del local del TF del 1° Semestre 2024. Acción 2 culminada. El 02.07.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada.</p>
		7.4	15/12/2023	15/07/2024	OGA	15/07/2024	0676-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.12.23. El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones: 1. O. Abastecimiento informará a OGA sobre los estudios estructurales realizados respecto del local del TF. (20.02.24) 2. O. Abastecimiento en coordinación con la OSDNGRD inspeccionará y efectuará la evaluación no estructural y de seguridad del local del TF. (29.03.24) 3. O. Abastecimiento informará a OGA sobre el levantamiento de las observaciones que se realicen a consecuencia de la evaluación del punto 2. (15.07.24) El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción culminada en el plazo. El 11.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan con responsable del monitoreo actualizado para conocimiento y cumplimiento de plazos.. El 16.01.24, 29.01.24, 07.02.24 y 14.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA acción 1 culminada al 15.02.24. El 16.02.24 OGA comunicó (Memo 079-2024-EF/43.01) que la O. Abastecimiento informó sobre los estudios estructurales realizados al local del TF en Miraflores. Acción 1 culminada. El 19.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por OGA. El 1comunicó (4.03.24, 20.03.24, 22.03.24 y 26.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 25.03.24 y 26.03.24 respectivamente. El 27.03.24 OGA comunicó (Memo 153-2024-EF/43.01) que presentó la evaluación no estructural y de seguridad del local del Tribunal Fiscal. Acción 2 culminada. El 28.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada. El 28.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA el avance en la acción 3. El 05.06.24 y 01.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 3 culminada al 11.07.24. El 05.07.24, 10.07.24 y 12.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 3 culminada al 11.07.24. El 12.07.24 OGA comunicó (Memo 423-2024-EF/43.01) sobre el levantamiento de las observaciones realizadas en la evaluación del punto 2. Acción 3 culminada. El 15.07.24 OGPII comunicó (Memo 0676-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/08/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
CCI Aud Fin Gub UE 001 Adm General		IV.1	21/06/2024	15/08/2024	OGA	15/08/2024	0747-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24.</p> <p>El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: OABAS informará el sustento que el Acta de Conciliación de Saldo Contable de Propiedades, Planta y Equipo - Otras Cuentas del Activo y la información del SIGA-Módulo de Patrimonio fueron elaborados adecuadamente en su oportunidad con el sustento.</u></p> <p>El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar el cumplimiento dentro del plazo.</p> <p>El 18.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción culminada al 12.08.24.</p> <p>El 25.07.24, 31.07.24 y 07.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción culminada al 13.08.24.</p> <p>El 15.08.24 OGA comunicó (Memo 513-2024-EF/43.01) el sustento de la adecuada elaboración del Acta de Conciliación de Saldo Contable de Propiedades, Planta y Equipo - Otras Cuentas del Activo y la información del SIGA-Módulo de Patrimonio. Acción culminada.</p> <p>El 15.08.24 OGPII comunicó (Memo 0747-2024-EF/47.01) al OCI la acción culminada.</p>
		IV.2	21/06/2024	27/08/2024	OGA	21/06/2024	0879-2024-EF/13.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24.</p> <p>El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p><u>1. OABAS informará el sustento que el Acta de Conciliación de Saldo Contable de Propiedades, Planta y Equipo - Otras Cuentas del Activo y la información del SIGA-Módulo de Patrimonio fueron elaborados adecuadamente en su oportunidad con el sustento. (15.08.24)</u></p> <p><u>2. OGA, basado en el informe de OABAS, solicitará a DGA que implemente los cambios y/o modificaciones correspondientes en SIGA - Módulo de Patrimonio. (27.08.24)</u></p> <p>El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar el cumplimiento dentro del plazo.</p> <p>El 18.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción 1 culminada al 12.08.24.</p> <p>El 25.07.24, 31.07.24 y 07.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción 1 culminada al 13.08.24.</p>
		IV.3	21/06/2024	4/10/2024	OGA	21/06/2024	0879-2024-EF/13.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24.</p> <p>El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p><u>1. OABAS elaborará una propuesta de modificación de la Directiva vigente que regula la gestión de los bienes muebles patrimoniales del MEF, a fin de contemplar las disposiciones que resultan pertinentes para la modalidad especial de teletrabajo. (16.09.24)</u></p> <p><u>2. OGA aprobará la modificatoria de la Directiva vigente que regule la gestión de los bienes muebles patrimoniales del MEF. (04.10.24)</u></p> <p>El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar el cumplimiento dentro del plazo.</p>
		IV.4	21/06/2024	31/01/2025	OGA	21/06/2024	0879-2024-EF/13.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24.</p> <p>El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: OABAS estimará la vida útil de los bienes registrados en la cuenta 1503 Vehículos, Maquinarias y Otros, que cuentan con un valor en libros de S/ 1.00 y procederá con el recálculo de su depreciación para sincerar el valor de los activos fijos, luego de lo cual se emitirá el reporte del SIGA-Módulo Patrimonio correspondiente.</u></p> <p>El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar el cumplimiento dentro del plazo.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/08/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	051-2024-OCI/0001-SCC	1	20/06/2024	16/07/2024	OGA	16/07/2024	0684-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 21.06.24. El 25.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el plan de acción aprobado. Acciones: 1. UFEII de OGA presentará un informe donde, se pronunciará respecto del cronograma de instalación de ascensores y sobre la suspensión del Contrato N° 104-2023-EF/43.03, lo cual implica que las partes acordaron que dicha suspensión no supone el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos. (10.07.24) 2. OGA solicitará a UFEII y a OABAS elaborar los informes correspondientes para requerir al CONSORCIO JUNÍN que priorice las actividades relacionadas al reforzamiento de los ductos de ascensores, a fin de reiniciar el plazo del Contrato N° 104-2023-EF/43.03. (02.07.24) 3. La OABAS con el informe de UFEII proyectará la documentación para la OGA a fin de solicitar al CONSORCIO JUNÍN priorizar las actividades relacionadas al reforzamiento de los ductos de ascensores. (12.07.24) 4. OGA cursará al CONSORCIO JUNÍN el oficio correspondiente según punto 3. (16.07.24) El 25.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 01.07.24. El 25.06.24 OGA comunicó (e-mail) que solicitó a la UFEII y OABAS elaborar el sustento para requerir al CONSORCIO JUNÍN priorizar las actividades relacionadas al reforzamiento de los ductos de ascensores a fin de reiniciar el plazo del Contrato 104-2023-EF/43.03. Acción 2 culminada. El 25.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI acción 2 culminada. El 01.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada a, 08.07.24. El 05.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acciones 1 y 3 culminadas al 09.07 y 11.07. El 10.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acciones 1 y 3 culminadas al 10.07 y 11.07. El 10.07.24 OGA comunicó (Memo 409-2024-EF/43.01) una propuesta de cronograma de instalación de ascensores y la adenda al Contrato 104-2023-EF/43.03 con su suspensión y el no reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos. Acción 1 culminada. El 10.07.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 12.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acciones 3 y 4 culminadas al 12.07 y 15.07. El 12.07.24 OGA comunicó (e-mail) que proyectó a la OGA el documento para solicitar al CONSORCIO JUNÍN priorizar las actividades relacionadas al reforzamiento de los ductos de ascensores. Acción 3 culminada. El 12.07.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada. El 15.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 4 culminada al 15.07.24. El 15.07.24 OGA comunicó (Memo 429-2024-EF/43.01) que cursó al CONSORCIO JUNÍN un oficio solicitando priorizar las actividades relacionadas al reforzamiento de los ductos de ascensores. Acción 4 culminada. El 16.07.24 OGPII comunicó (Memo 0684-2024-EF/47.01) al OCI la acción 4 culminada.</p>
		2	20/06/2024	16/07/2024	OGA	16/07/2024	0684-2024-EF/47.01	

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/08/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	058-2023-2-0001-AC	7.7	15/12/2023	7/11/2024	OGA-OGTI-TRIBUNAL FISCAL	25/07/2024	478-2024-EF/43.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.12.23. El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a OGA, OGTI y TF el plan de acción aprobado. Acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El TF coordinará con OGTI lista de documentos para transferencia del Código Fuente y BD del Sistema SITFIS. (15.12.23) 2. El TF requerirá a OGA la contratación de los servicios de un documentador para la generación, actualización y adecuación de documentos del Sistema SITFIS. (15.12.23) 3. O. Abastecimiento de OGA comunicará la contratación del servicio requerido por TF. (29.12.23) 4. TF validará con OGTI la documentación generada y actualizada del Sistema SITFIS para registro ante INDECOPI. (31.05.24) 5. TF entregará la documentación del Sistema SITFIS a la OGTI. (28.06.24) 6. OGTI preparará los formularios necesarios para el registro del sistema SITFIS ante INDECOPI y lo entregará a la OGA. (29.07.24) 7. OGA suscribirá la solicitud de registro del Sistema SITFIS. (07.08.24) 8. OGTI presentará y hará el seguimiento de la solicitud de registro del Sistema SITFIS. (7.11.24) <p>El 15.12.23 T.Fiscal comunicó (Memo 1296-2023-EF/40.03) a OGPII la lista de documentos coordinada con OGTI para la transferencia de Código Fuente y BD del SITFIS, y solicitud a OGA de contratación de servicio de un documentador, Acciones 1 y 2 culminadas. El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acciones 1 y 2 culminadas informadas por TF. El 29.12.23 OGA comunicó (e-mail) la O.Abastecimiento informó la contratación del servicio requerido por TF. Acción 3 culminada. El 29.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada informada por OGA. El 27.05.24 TF comunicó (Memo 0515-2024-EF/40.03) comunicó que validó con OGTI la documentación generada y actualizada del SITFIS para registro en INDECOPI. Acción 4 culminada. El 28.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 4 culminada. El 03.06.24 y 14.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a TF comunicar acción 5 culminada al 24.06.24. El 19.06.24 T.Fiscal comunicó (Memo 0617-2024-EF/40.03) que entregó a OGTI la documentación del SITFIS a OGTI para el registro en INDECOPI. Acción 5 culminada. El 25.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI acción 5 culminada. El 27.06.24, 09.07.24 y 17.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 6 culminada al 24.07.24. El 25.07.24 OGTI comunicó (Memo 2510-2024-EF/44.04) que preparó el formulario para firma de OGA a fin de realizar el registro del SITFIS ante INDECOPI. Acción 6 culminada. El 25.07.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 6 culminada. El 30.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción 7 culminada al 05.08.2024. El 30.07.24 OGA comunicó (e-mail) que suscribió el documento para el registro del SITFIS a INDECOPI y remitió a OGTI. Acción 7 culminada. El 31.07.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI acción 7 culminada. El 15.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 8 culminada al 21.08.24.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/08/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	036-2024-OCI/0001-SCC	1	6/06/2024	15/07/2024	OGIP-DGPMI-UF	15/07/2024	0678-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 10.06.24. El 10.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y DGPMI el plan de acción aprobado. Situación Adversa 1 - Acciones: <u>1. DGPMI revisará el listado de los 11 instrumentos metodológicos producto de las consultorías, a fin de evaluar la necesidad de su aprobación y/o publicación por parte de este órgano; y de corresponder su pertinencia se implementará.</u> (15.07.24) El 10.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMI el plan de acción para cumplimiento. El 03.07.24, 09.07.24 y 11.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 1 culminada al 11.07.24. El 12.07.24 DGPMI comunicó (Memo 1595-2024-EF/63.01) el estado de los instrumentos metodológicos productos de la consultorías y la necesidad de su aprobación y/o publicación. Acción 1 culminada. El 15.07.24 OGPII comunicó (Memo 0678-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p> <p>Situación Adversa 2 - Acciones: <u>1. La DGPMI, a través del ETP, elaborará y remitirá a la OGIP el Documento Equivalente del Proyecto considerando información técnica para realizar la actualización de la evaluación social de la inversión, a partir de la etapa 13.</u> (14.06.24) <u>2. La OGIP, a través de la OGEIP, como UEI del Proyecto, revisará y validará el Documento Equivalente del Proyecto considerando información técnica para realizar la actualización de la evaluación social de la inversión, a partir de la etapa 13, para su remisión a la UF del Proyecto y su registro en el Banco de Inversiones.</u> (01.07.24) <u>3. La Unidad Formuladora (UF-OGTI) del Proyecto, realizará la actualización de la evaluación social del Proyecto, a partir de la Etapa 13, y su registro en el Banco de Inversiones. La UF comunicará a la UEI y OGPII.</u> (08.07.24) El 10.06.24, 12.06.24 y 14.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 1 culminada al 13.06.24 y 14.06.24 respectivamente. El 14.06.24 DGPMI comunicó (Memo 1355-2024-EF 63.01) remitió a OGIP el DE del Proyecto con información técnica para la actualización de la evaluación social de la inversión. Acción 1 culminada. El 17.06.24 OGPII comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 17.06.24 OGPII solicitó (e-mail) a OGIP la acción 2 culminada al 19.06.24. El 20.06.24 OGPII solicitó (e-mail) a OGIP y UF las acciones 2 y 3 culminadas al 20.06 y 25.06. El 20.06.24 OGIP solicitó (Memo 1038-2024-EF/48.02) ampliación de plazo al 01.07.24 para acción 2. El 20.06.24 OGPII solicitó (e-mail) a Comisión de Control la aprobación de ampliación. El mismo día la Comisión de Control aprobó la ampliación del plazo. El 24.06.24 y 27.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP y UF comunicar acciones 2 y 3 de situación adversa 2 culminadas al 28.06.24 y 05.07.24. El 26.06.24 OGPII solicitó (Memo 0637-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan. El 28.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 28.06.24. El 01.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 01.07.24. El 01.07.24 SG remitió (Memo 0903-2024-EF/13.01) a OGPII plan aprobado. El 01.07.24 OGPII comunicó (Memo 0648-EF/47.01) a OCI plan aprobado y OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y UF plan aprobado con plazo ampliado para cumplimineto. El 01.07.24 OGIP comunicó (Memo 1121-2024-EF/48.02) que revisó y validó el DE del Proyecto considerando información técnica para la actualización de la evaluación social de la inversión y lo remitió a la UF. Acción 2 culminada. El 02.07.24 OGPII comunicó (e-mail) al OCI acción 2 culminada, El 05.07.24 y 08.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a UF-OGTI comunicar acción 3 culminada al 05.07.24. El 08.07.24 UF comunicó (Memo 2285-2024-EF/44.01) realizó la actualización de la evaluación social del Proyecto y su registro del BI. Acción 3 culminada. El 08.07.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada.</p>
		2	6/06/2024	15/07/2024	OGIP-DGPMI-UF	15/07/2024	0678-2024-EF/47.01	

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/08/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
OGIP-STOIPAD	25395-2023-CG/PREVI-AOP	1	5/08/2024	22/08/2024	OGIP-OGPII-STOIPAD	15/03/2024	0306-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 08.01.24.</p> <p>El 08.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP, OGPII y STOIPAD el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. OGPII presentará a OGIP un informe de OPGR, que de cuenta de la implementación del SCI en el MEF, detallando la participación de la OGIP y el cumplimiento de los entregables del SCI ante la CGR. (15.03.24)</p> <p>2. OGIP presentará ante la Subgerencia de Prevención e Integridad de la CGR un informe de la OEIP que precise el funcionamiento específico de la OGIP como estructura del MEF. (09.04.24)</p> <p>3. STOIPAD elaborará el informe de precalificación: i) informe de no ha lugar, o ii) oficio de inicio de PAD, informe final y/o resolución de sanción y/o archivo de ser el caso. (22.08.24)</p> <p>4. STOIPAD reportará a las instancias correspondientes el inicio de acciones administrativas o declaradas "no ha lugar". (22.08.24)</p> <p>El 08.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a OEIP y OPGR comunicar la acción culminada en el plazo.</p> <p>El 05.02.24 OPGR recordó (e-mail) a OPGR, OEIP y STOIPAD las acciones del plan y solicitó comunicar acciones culminadas dentro de los plazos establecidos.</p> <p>El 21.02.24 y 04.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a responsable de OPGR comunicar acción 1 culminada al 12.03.24, y a OEIP comunicar acción 2 culminada al 03.04.24.</p> <p>El 11.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a responsable de OPGR comunicar acción 1 culminada al 12.03.24.</p> <p>El 15.03.24 OGPII comunicó (Memo 0306-2024-EF/47.01) a OGIP un informe respecto de la implementación del SCI en el MEF, con la participación de la OGIP, y el cumplimiento de los entregables del SCI ante la CGR.</p> <p>Acción 1 culminada.</p> <p>El 15.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> <p>El 03.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar la acción 2 culminada al 05.04.24.</p> <p>El 08.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar la acción 2 culminada al 08.04.24.</p> <p>El 09.04.24 OGIP comunicó (Memo 239-2024-EF/48.03) que presentó un informe a la CGR precisando el funcionamiento de la OGIP como estructura del MEF. Acción 2 culminada.</p> <p>El 09.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada informada por OGIP.</p> <p>El 02.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción con responsable actualizado</p> <p>El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) STOIPAD comunicar avance de acciones 3 y 4 al 09.07.24.</p> <p>El 25.07.24 y 02.08.24 OPGR solicitó (e-mail) comunicar avance de acciones 3 y 4 al 05.08.24.</p> <p>El 07.08.24 y 14.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar acciones 3 y 4 culminadas al 19.08.24.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/08/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	026-2024-OCI/0001-SCC	1	24/05/2024	15/08/2024	OGIP-DGPMACDF	15/08/2024	0745-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 27.05.24. El 27.05.24 OGRO comunicó (e-mail) a OGIP y DGPMACDF plan de acción aprobado. Acciones: 1. La DGPMACDF-DPDDFS presentará a la OGIP el DE de la etapa VI para su revisión correspondiente, con el sustento de la variación de las metas físicas respecto al perfil. (07.08.24) 2. La OGIP, a través de la OGEIP, evaluará y revisará el DE y de corresponder enviará a la UF para la consistencia y registro de la modificación. (12.08.24) 3. La UF aprobará y registrará la consistencia del DE y la modificación antes de la aprobación del citado DE, de corresponder. (14.08.24) 4. La OGIP aprobará el DE y comunicará a la OGPII el registro del citado documento. (15.08.24) El 27.05.24, 06.06.24 y 13.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar la acción 1 culminada al 17.06.24. El 14.06.24 DGPMACDF solicitó (Memo 420-2024-EF/60.05) a OGPII gestionar la ampliación de plazo de la acción 1 al 24.07.24 (35 días calendarios). El 18.06.24 OGPII solicitó (Memo 0611-2024-EF/47.01) a SG aprobación de plan. El 19.06.24 SG comunicó (Memo 0861-2024-EF/13.01) a OGPII plan de acción aprobado. El 20.06.24 OGPII comunicó (Memo 0618-2024-EF/47.01) a OCI plan de acción aprobado. El 24.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y DGPMACDF el nuevo plan y solicitó a DGPMACDF comunicar la acción 1 culminada al 22.07.24. El 05.07.24, 12.07.24, 16.07.24, 19.07.24 y 22.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 22.07.24.</p>
		2	24/05/2024	15/08/2024	OGIP-DGPMACDF	15/08/2024	0745-2024-EF/47.01	<p>El 24.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 24.07.24. El 24.07.24 DGPMACDF comunicó (Memo 557-2024-EF/60.05) a OGIP el DE de la Etapa VI para su revisión. Acción 1 culminada. El 25.07.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 30.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 30.07.24. El 31.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 31.07.24. El 31.07.24 OGIP solicitó (Memo 1321-2024-EF/48.02) ampliación de plazo de acciones al 15.08. El 01.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OCI y obtuvo la aprobación (e-mail) de la ampliación. El 02.08.24 OGPII solicitó (Memo 0717-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan. El 05.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar la acción 1 culminada al 07.08.24. El 05.08.24 SG comunicó (Memo 1019-2024-EF/13.01) a OGPII el plan suscrito por el Ministro. El 07.08.24 OGPII comunicó (Memo 0721-2024-EF/47.01) al OCI el nuevo plan de acción. El 08.08.24 DGPMACDF comunicó (Memo 580 y 583-2024-EF/60.05) a OGIP las precisiones sobre la Unidad Productora y el DE de Etapa VI con las variaciones de metas físicas para su revisión. Acción 1 culminada. El 08.08.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 09.08.24 y 12.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 12.08.24. El 13.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 13.08.24. El 14.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 14.08.24. El 14.08.24 OPGR comunicó (Memo 1411-2024-EF/48.02) que observó el DE etapa VI y lo devolvió a la DGPMACDF. Acciones 3 y 4 no se realizaron. Acción 2 culminada. El 15.08.24 OGPII comunicó (Memo 0745-2024-EF/47.01) al OCI acción 1 culminada.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/08/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	052-2024-OCI/0001-SOO	1	5/07/2024	23/09/2024	OGIP-DGPMACDF	15/08/2024	0743-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 08.07.24. El 09.07.24 OPGR comunicó (e-mael) a OGIP y DGPMACDF el plan de acción aprobado. Situación Adversa 1 - Acciones: 1. <u>DGPMACDF-DPDDFS presentará el informe de modificación del DE etapa IV que sustentará la actualización de los nuevos criterios de selección de municipalidades manteniendo la concepción técnica, económica y dimensionamiento del proyecto.</u> (10.09.24) 2. <u>OGIP-OGEIP revisará y aprobará la modificación del DE de la etapa IV presentada por la DGPMACDF-DPDDFS, realizando los registros en el BI.</u> (20.09.24) 3. <u>OGIP comunicará respecto de la aprobación de la modificación del DE de la etapa IV a la DGPMACDF cuando corresponda.</u> (23.09.24) El 09.07.24 y 17.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 26.07.24. El 24.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 25.07.24. El 30.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 30.07.24. El 30.07.24, DGPMACDF comunicó (Memo 567-2024-OCI/60.05) sobre la modificación del DE etapa etapa IV con el sustento de actualización de nuevos criterios de selección de municipalidades manteniendo la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Acción 1 culminada. El 31.07.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 01.08.24 y 07.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 08.08.24 y 09.08.24. El 09.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 09.08.24. El 12.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 12.08.24. El 12.08.24 OGIP solicitó (e-mail) la ampliación de plazo de las acciones al 23.09.24. El 12.08.24 OPGR solicitó (e-mail) al OCI la ampliación de plazo y lo aprobó según lo solicitado. El 12.08.24 OGIP comunicó (e-mail) que hay observaciones en la modificación al DE Etapa IV y solicitó la ampliación de plazo al 23.09.24. El 12.08.24 OPGR solicitó (e-mail) al auditor OCI la ampliación de plazo obteniendo la aprobación. El 13.08.24 OGPII solicitó (Memo 0740-2024-EF/47.01) a SG gestionar la aprobación del plan con plazo ampliado. El 14.08.24 SG comunicó (Memo 1084-2024-EF/13.01) a OGPII el nuevo plan aprobado. El 15.08.24 OGPII comunicó (Memo 0743-2024-EF/47.01) al OCI el nuevo plan de acción.</p>
		2	5/07/2024	23/09/2024	OGIP-DGPMACDF	15/08/2024	0743-2024-EF/47.01	<p>Situación Adversa 2 - Acciones: 1. <u>DGPMACDF-DPDDFS presentará el informe de modificación del DE etapa IV que sustentará la actualización de los nuevos criterios de selección de municipalidades manteniendo la concepción técnica, económica y dimensionamiento del proyecto.</u> (10.09.24) El 09.07.24 y 17.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 26.07.24. El 24.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 25.07.24. El 30.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 30.07.24. El 30.07.24, DGPMACDF comunicó (Memo 567-2024-OCI/60.05) sobre la modificación del DE etapa etapa IV con el sustento de actualización de nuevos criterios de selección de municipalidades manteniendo la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Acción 1 culminada. El 31.07.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 15.08.24 OGPII comunicó (Memo 0743-2024-EF/47.01) al OCI el nuevo plan de acción.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/08/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
OGIP-UCP	027-2024-OCI/0001-SCC	1	4/06/2024	10/07/2024	OGIP-UCP	10/07/2024	0670-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 04.06.24. El 06.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y UCP el plan de acción aprobado. Situación Adversa 1 - Acciones: 1. UCP realizará las precisiones y modificaciones que correspondan a los TdR de los DE de etapas 1 y 2 considerando los lineamientos establecidos por OGIP y BID. (03.07.24) 2. OGIP comunicará acciones realizadas por UCP. (10.07.24) El 20.06.24 UCP comunicó (Memo 0160-2024-EF/11.08.2) que realizó las precisiones y modificaciones que corresponden a los TdR de los DE de etapas 1 y 2 y remitió a OGIP. Acción 1 culminada. El 21.06.24 OGPII comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 01.07.24, 04.07.24 y 08.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar la acción 2 culminada al 08.07.24. El 05.07.24 OGPII comunicó (Memo 1169-2024-EF/48.02) las acciones realizadas por UCP. Acción 2 culminada.</p> <p>Situación Adversa 2 - Acciones: 1. UCP solicitará a OGTI confirmar si corresponde emitir aprobación y/o conformidad técnica en los productos requeridos en los TdR de DE de etapas 1 y 2 y comunicará a OGPII. (21.06.24) El 06.06.24 y 17.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 19.06.24. El 20.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 20.06.24. El 20.06.24 UCP comunicó (Memo 0160-2024-EF/11.08.2) que a la OGTI no le corresponde participar en la aprobación y conformidad de los TdR de DE de etapas 1 y 2. Acción 1 culminada. El 21.06.24 OGPII comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> <p>Situación Adversa 3 - Acciones: 1. OGIP sustentará la modificación de los Lineamientos para la elaboración de TdR para la contratación de consultorías en el marco de proyectos ejecutados por OGIP, mediante memorando circular y si este acto administrativo origina algún riesgo. Se comunicará a OGPII. (28.06.24) El 06.06.24 y 17.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 26.06.24. El 20.06.24 y 24.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 26.06.24. El 27.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 27.06.24. El 27.06.24 OGIP comunicó (Memo 0067-2024-EF/48.01) que sustentó la modificación de los Lineamientos citados mediante memorando circular y si este acto administrativo origina algún riesgo. Acción 1 culminada. El 28.06.24 OGPII comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>Situación Adversa 4 - Acciones: 1. UCP sustentará la variación y/o actualización del cronograma de inversión considerando el período de aprobación y subsanación de los entregables de TdR de DE de etapas 1 y 2 y comunicará a OGIP. (28.06.24) 2. OGIP revisará y elevará el informe de modificación, para su aprobación y registro en el BI como modificaciones en fase de ejecución y los cronogramas de inversión de las etapas aprobadas de corresponder y comunicará a la OGPII. (10.07.24) El 06.06.24 y 17.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 26.06.24. El 20.06.24 y 24.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 26.06.24. El 27.06.24 y 28.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 27.06.24. El 28.06.24 OGIP comunicó (Memo 0185-2024-EF/11.08.2) el sustento de la variación y/o actualización del cronograma de inversión con las consideraciones correspondientes. Acción 1 culminada. El 28.06.24 OGPII comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 01.07.24, 04.07.24 y 08.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar la acción 2 culminada al 08.07.24. El 05.07.24 OGIP comunicó (Memo 1169-2024-EF/48.02) que revisó el informe de modificación, lo aprobó y registró en el BI las modificaciones en fase de ejecución. Acción 2 culminada. El 10.07.24 OGPII comunicó (Memo 0670-2024-EF/47.01) al OCI la acciones culminadas.</p>
		2	4/06/2024	10/07/2024	OGIP-UCP	10/07/2024	0670-2024-EF/47.01	

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/08/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	045-2024-OCI/0001-SCC	1	13/06/2024	19/07/2024	OGIP-UCP	19/07/2024	0687-2024-EF/11.08.1	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 14.06.24. El 14.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y UCP el plan de acción aprobado. Situación Adversa 1 - Acciones: 1. UCP elaborará el informe con el sustento corresponde respecto de la situación adversa identificada y lo remitirá a la OGIP.. (16.07.24) 2. OGIP comunicará el informe de la UCP. (19.07.24) El 25.06.24 UCP comunicó (Memo 0682-2024-EF/11.08.1) a OGIP el informe con el sustento requerido. Acción 1 culminada. El 27.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI la acción 1 culminada. El 02.07.24, 09.07.24, 12.07.24, 15.07.24 y 19.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar la acción 2 culminada al 16.07.24. El 19.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar la acción 2 culminada al 19.07.24. El 19.07.24 OGIP comunicó (Memo 1245-2024-EF/48.02) el informe de UCP. Acción 2 culminada. El 19.07.24 OGPII comunicó (Memo 0687-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p>
		2	13/06/2024	19/07/2024	OGIP-UCP	19/07/2024	0687-2024-EF/11.08.1	<p>Situación Adversa 2 - Acciones: 1. El Coordinador del Proyecto AFSP remitirá un memorando al Coordinador del Componente II a fin de que se cumplan los plazos establecidos en el Contrato de Servicio de Consultoría N° F-001-2024-0-5301-BID, en relación de la revisión de los productos presentados.. (21.06.24) El 14.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 19.06.24. El 20.06.24 UCP comunicó (Memo 0663-2024-EF/11.08.1) que el Coordinador del Proyecto AFSP solicitó al Coordinador del Componente II cumplir los plazos establecidos en el Contrato N° F-001-2024-0-5301-BID. Acción 1 culminada. El 21.06.24 OGPII comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p>
	056-2024-OCI/0001-SCC	1	7/08/2024	29/08/2024	OGSU	13/08/2024	2992-2024-EF/45.04	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 08.08.24. El 09.08.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGSU plan aprobado. Acciones: 1. OGC exhortará a los servidores del CONECTAMEF Puno que han incumplido el ingreso de información oportuna en el aplicativo REGISTRAMEF, durante junio y julio. (14.08.24) 2. OGC reiterará a servidores de CONECTAMEF el plazo para el ingreso de información en el aplicativo REGISTRAMEF. (14.08.24) 3. OGC implementará el envío del reporte semanal a los responsables técnicos de los órganos involucrados en la prestación de los servicios en CONECTAMEF conteniendo fecha de presatción de servicio y su estado evidenciando el tiempo transcurrido. (28.08.24) 4. OGSU comunicará a OGPII las acciones culminadas e informadas por OGC. (29.08.24) El 09.08.24 y 12.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGSU comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 12.08.24. El 13.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGSU comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 13.08.24. El 13.08.24 OGSU comunicó (Memo 2992-2024-EF/45.04) que OGC exhortó a los servidores del CONECTAMEF Puno que incumplieron el ingreso de información oportuna, a hacerlo dentro de los plazos establecidos, y reiteró a los servidores de CONECTAMEF el plazo para el ingreso de información en el aplicativo REGISTRAMEF. Acciones 1 y 2 culminadas. El 14.08.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI las acciones 1 y 2 culminadas.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/08/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
OGSU	058-2024-OCI/0001-SCC	1	7/08/2024	29/08/2024	OGSU	13/08/2024	2993-2024-EF/45.04	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 08.08.24. El 09.08.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGSU plan aprobado. Acciones: 1. OGC exhortará a los servidores del CONECTAMEF Puno que han incumplido el ingreso de información oportuna en el aplicativo REGISTRAMEF, durante junio y julio. (14.08.24) 2. OGC reiterará a servidores de CONECTAMEF el plazo para el ingreso de información en el aplicativo REGISTRAMEF. (14.08.24) 3. OGC implementará el envío del reporte semanal a los responsables técnicos de los órganos involucrados en la prestación de los servicios en CONECTAMEF conteniendo fecha de presatción de servicio y su estado evidenciando el tiempo transcurrido. (28.08.24) 4. OGSU comunicará a OGPII las acciones culminadas e informadas por OGC. (29.08.24) El 09.08.24 y 12.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGSU comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 12.08.24. El 13.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGSU comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 13.08.24. El 13.08.24 OGSU comunicó (Memo 2993-2024-EF/45.04) que OGC exhortó a los servidores del CONECTAMEF Puno que incumplieron el ingreso de información oportuna, a hacerlo dentro de los plazos establecidos, y reiteró a los servidores de CONECTAMEF el plazo para el ingreso de información en el aplicativo REGISTRAMEF. Acciones 1 y 2 culminadas. El 14.08.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI las acciones 1 y 2 culminadas.</p>
OGTI-OGA	046-2024-OCI/0001-SCC	1	12/06/2024	29/08/2024	OGTI-OGA	22/07/2024	0691-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 13.06.24. El 13.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA y OGTI plan aprobado. Acciones: 1. OGTI solicitará a OGA la modificación al Contrato de Comodato entre el MEF y el BN a fin de especificar que el "Acta de entrega y recepción del espacio físico" se suscribirá luego de la emisión de la conformidad de la implementación y certificación del Datacenter antes de inicio de operaciones.. (24.06.24) 2. OGA remitirá proyecto de Adenda al Contrato de Comodato al BN para suscripción. (29.08.24) El 13.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 20.06.24. El 24.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 24.06.24. El 24.06.24 OGTI comunicó (e-mail) que solicitó a OGA la modificación al Contrato de Comodato entre MEF y BN que especifique que el Acta de entrega y rrecepción de espacio físico se suscribirá luego de la emisión de la conformidad de la implementación y certificación de Data Center y antes de inicio de operaciones. Acción 1 culminada. El 24.06.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 02.07.24, 09.07.24, 12.07.24 y 16.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 17.07.24. El 17.07.24 OGA solicitó (Memo 1665-2024-EF/43.03) la ampliación de plazo de acción 2 al 29.08.24. El 18.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a la Comision de Control la ampliación de plazo; y, el mismo día obtuvo (e-mail) la aprobación de la ampliación de plazo de acción 2 al 29.08.24. El 18.07.24 OPGR solicitó (Memo 0686-2024-EF/47.01) a SG gestionar la aprobación del plan de acción con plazo ampliado. El 19.07.24 SG comunicó (Memo 0983-2024-EF/47.01) el nuevo plan de acción aprobado. El 22.07.24 OGPII comunicó (Memo 0691-2024-EF/47.01) al OCI el nuevo plan de acción. El 25.07.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el plan con plazo ampliado para la acción 2. El 02.08.24, 09.08.24 y 15.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 27.08.24.</p>
		2	12/06/2024	29/08/2024	OGTI-OGA	22/07/2024	0691-2024-EF/47.01	

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/08/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
STOIPAD	058-2023-2-0001-AC	7.1	15/12/2023	16/07/2024	STOIPAD	16/07/2024	0680-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.12.23. El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones: 1. <u>Elaborar el informe de precalificación: i) informe de no ha lugar, o ii) oficio de inicio de PAD informe final y/o resolución de sanción y/o archivo de ser el caso.</u> 2. <u>Reportar a las instancias correspondientes el inicio de acciones administrativas o declaradas "no ha lugar".</u> El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar la acción culminada en el plazo. El 11.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD plan con responsable del monitoreo actualizado para conocimiento y cumplimiento de plazos. El 19.04.24 y 24.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar el avance. El 24.04.24 STOIPAD indicó (e-mail) que solicitaría ampliación de plazo y con Memo 056-2024-EF/49,04 solicitó ampliación de plazo al 16.07.24. El 24.04.24 STOIPAD solicitó (Memo 0056-2024-EF/49.04) a OGPII la ampliación al 16.07.24. El 29.04.24 OGPII solicitó (Memo 0442-2024-EF/47.01) a SG gestionar la aprobación del plan. El 02.05.24 SG comunicó (Memo 0624-2024-EF/47.01) a OGPII plan de acción aprobado. El 03.05.24 OGPII comunicó (Memo 0461-2024-EF/47.01) a OCI plan aprobado. El 06.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción para conocimiento y cumplimiento. El 23.05.24 y 28.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD avance al 28.05.24. El 06.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD avance al 12.06.24. El 25.06.24, 02.07.24, 08.07.24 y 11.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 12.07.24. El 12.07.24 STAOIPAD comunicó (Memo 0179-2024-EF/49.04) que producto de la precalificación se inició en 2 casos el PAD y en 4 casos se declaró el No Ha Lugar. Acciones culminadas. El 16.07.24 OGPII comunicó (Memo 0680-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p>
	059-2023-2-0001-AC	4	18/12/2023	22/07/2024	STOIPAD	22/07/2024	189-2024-EF/49.04	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 19.12.23. El 19.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones: 1. <u>Elaborar el informe de precalificación: i) informe de no ha lugar, o ii) oficio de inicio de PAD, informe final y/o resolución de sanción y/o archivo de ser el caso.</u> 2. <u>Reportar a las instancias correspondientes el inicio de acciones administrativas o declaradas "no ha lugar".</u> El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar la acción culminada en el plazo. El 02.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción con responsable actualizado El 23.05.24 y 28.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD avance al 28.05.24. El 06.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD avance al 12.06.24. El 25.06.24, 02.07.24, 08.07.24, 11.07.24 y 16.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 18.07.24. El 19.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 19.07.24. El 22.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 22.07.24. El 22.07.24 STAOIPAD comunicó (Memo 189-2024-EF/49.04) que producto de la precalificación se inició en 1 caso el PAD y en 1 caso se declaró la prescripción. Acciones culminadas. El 22.07.24 OGPII comunicó (memo 0694-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p>

Total de Recomendaciones	39
Con plazos Vencidos	0
Con plazos ajustados	7
Con plazos holgados	16
Implementadas, según comunicó el OCI	0
Avance para el OGRO 100%	16
Plan en proceso de elaboración	0