


064454



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

INFORME N° 078-2017-EF/44.04

Para : Señor
LUIS ALBERTO GREGORIO RIVAROLA
Director General
Oficina General de Tecnologías de la Información

Asunto : Evaluación de Planes Estratégicos a cargo de la OGTI

Referencia : Resoluciones Ministeriales N°s 412-2014-EF/41 y 010-2015-EF/44

Fecha : Lima, 29 de marzo de 2017

Es grato dirigirme a usted, con relación a los documentos de la referencia y asunto del rubro, a fin de manifestarle que esta Oficina ha procedido a realizar la evaluación del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2014 – 2017 (PEGE) y en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2015 – 2016 (PETI) del MEF, correspondiente al año 2016, cuyos informes se adjuntan al presente.

De la evaluación realizada, se desprende que en el caso del PEGE se alcanzó una ejecución del 61%, mientras que en el PETI la ejecución fue del 55%. Asimismo, en ambos Planes existen proyectos que fueron paralizados indefinidamente, siendo pertinente se efectúen las coordinaciones necesarias con los órganos involucrados a efectos de evaluar la factibilidad de su reformulación, reprogramación o cancelación definitiva.

Finalmente, manifestar que en los próximos días remitiremos a su despacho, el Plan de Trabajo para la formulación de los nuevos PETI y PEGE, alineados al Plan Estratégico Institucional PEI 2017 – 2019 del MEF, considerando la importancia del componente tecnológico en la contribución al logro de los objetivos estratégicos institucionales.

Atentamente,



Julio Molina Garate
Director de la Oficina de Gobierno
de Tecnologías de la Información

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2015 – 2016 DEL MEF, AÑO 2016

I. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe sintetiza los principales resultados obtenidos en la ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI al término del año 2016, año en el que culminó el horizonte del planeamiento del Plan.

A nivel de proyectos, el PETI registró una ejecución del 55%, al haberse concluido 22 de un total de 40 proyectos programados.

En el informe también se explican los principales factores que incidieron en la ejecución de los proyectos y por ende, en el logro de los objetivos y cumplimiento de las metas establecidas.

II. DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

De la evaluación realizada, reflejada en la Matriz de Avance de Ejecución en anexo, se tiene que al término del año 2016, del total de proyectos programados en el Plan, 22 fueron concluidos, 4 se encuentran en proceso y 14 están pendientes. En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de proyectos según su estado y contribución al objetivo estratégico del PETI:

Cuadro N° 1: Estado de proyectos

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTADO DE PROYECTOS			TOTAL
	Concluido	En proceso	Pendiente ^{1/}	
1. Mejorar la gestión de los servicios informáticos a través del uso de buenas prácticas y estándares internacionales en materia de TI.	11	4	7	22
2. Orientar el desarrollo de los proyectos de TI para consolidar el e-Gobierno.	1	-	2	3
3. Brindar soluciones de TI estandarizadas e integradas, que contribuyan significativamente al logro de los objetivos institucionales establecidos en el PEI.	10	-	5	15
TOTAL	22	4	14	40
%	55%	10%	35%	

De esta forma, el avance de la ejecución del Plan, en relación al total de proyectos concluidos, es del 55%.

Sin embargo, si se excluye en el cálculo, los proyectos en estado “pendiente”, teniendo en cuenta que su ejecución fue paralizada indefinidamente por factores externos, se tendrían 22 proyectos concluidos de un total de 26, representando el 85% de avance efectivo del PETI.



^{1/} Cuando por factores externos se paralizó indefinidamente la ejecución del proyecto.

III. ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Al término del año 2016, el PETI registró resultados a nivel de los indicadores de los objetivos estratégicos, alcanzando el 39% en el cumplimiento de las metas, considerando que 3 indicadores superaron la meta, 4 alcanzaron el 100% de la meta, 3 alcanzaron valores inferiores a la meta y 8 no registraron valor (NRV), debido a que se vieron afectados por la paralización indefinida de los proyectos asociados.

En el siguiente cuadro se presenta la evaluación de los indicadores y metas de cada objetivo estratégico:

Cuadro N° 2: Indicadores de seguimiento

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META 2016		% AVANCE
		Progr. mada	Ejecu tada	
	Eventos realizados	2	2	100%
	Boletines elaborados	2	2	100%
	Procesos con ITIL	3	1	33%
	Capacitaciones ^{2/}	1	1	100%
	Modelo CMMI implementado	1	NRV	-
	Procesos de entrega y soporte con ISO 9001	3	0	0%
1. Acercar el Estado a los ciudadanos, a través del Portal de Transparencia Económica modernizado como medio para contribuir a la transparencia financiera de las Entidades Públicas.	SGSI certificado	1	0	0%
	Controles implementados	33	93	282%
	Infraestructura implementada	1	NRV	-
	Servicios evaluados	1	5	500%
	Cartera de proyectos MEF centralizada	1	NRV	-
	Capacitaciones ^{3/}	2	6	300%
	Plataforma BI y minería implementada	1	NRV	-
	BSCs implementados	1	NRV	-
	Plataforma PKI implementada	1	NRV	-
	Plataforma implementada	1	NRV	-
2. Orientar el desarrollo de los proyectos de TI para consolidar el e-Gobierno.	Data Warehouse implementado	1	NRV	-
	Sistemas bajo estándares internacionales	4	4	100%
3. Brindar soluciones de TI estandarizadas e integradas, que contribuyan significativamente al logro de los objetivos institucionales establecidos en el PEI.				

Del primer objetivo estratégico

Al término del año, el indicador **Eventos realizados**, alcanzó un valor de 2, debido a que en el año se realizaron los talleres "Ciberseguridad y las nuevas Tecnologías de la Información" y "Seguridad de la Información - Conviértase en un Empleado Seguro". Sobre el indicador **Boletines elaborados**, se elaboraron y difundieron a todo el personal del MEF, a través del correo electrónico institucional, 2 boletines relacionados a la seguridad de la información. Respecto, al indicador **Procesos con ITIL**, se

^{2/} Asociado al proyecto "Implantación de ITIL para Entrega y Soporte".

^{3/} Asociado al proyecto "Capacitación a los equipos de desarrollo informático del MEF".



implementó el proceso de incidencias con el soporte de una herramienta informática. Asimismo, el indicador **Capacitaciones**, alcanzó un valor de 1, habiéndose capacitado en ITIL a 52 colaboradores de la OGTI.

Los indicadores **Modelo CMMI implementado**, **Infraestructura implementada**, **Cartera de proyectos MEF centralizada**, **Plataforma BI y minería implementada**, y **BSCs implementados**, no registraron valor en el año al verse afectados por la paralización de los proyectos “Implantación del modelo CMMI para la gestión, desarrollo y mantenimiento de software”, “Implementar una Oficina piloto con plataforma de escritorio virtual (VDI)”, “Centralización de la cartera de proyectos del MEF”, “Implementación de la plataforma de BI y minería de datos” e “Implementar un Balanced Score Card Gerencial para el MEF”, respectivamente.

Los indicadores **Procesos de entrega y soporte con ISO 9001 y SGSI certificado**, obtuvieron valor 0, debido a que los proyectos asociados aún se encuentran en proceso: “Implantación de ISO 9001 para Entrega y Soporte de Servicios de la OGTI” y “Monitorear el desempeño, consolidar y certificar el SGSI”.

El indicador **Controles implementados**, obtuvo un valor de 93, al haberse concluido las 39 actividades consideradas en el Plan Acción de Seguridad de la Información – PASI 2016; **Servicios evaluados** valor 5, al haberse evaluado los servicios: Control de Calidad, Implementación, Operación del Data Center, Redes y comunicaciones, y Mesa de ayuda; y el indicador **Capacitaciones**, valor 6, al desarrollarse los siguientes cursos de capacitación: Ingeniería de Requerimientos, ITIL V3 Foundations, CMMI, TOGAF, Aseguramiento y Control de la Calidad, Gestión de Proyectos e ISTQB.

Del segundo objetivo estratégico

Los indicadores **Plataforma PKI implementada** y **Plataforma implementada**, no registraron valor en el año al verse afectados por la paralización de los proyectos asociados “Implementar soluciones de integración e interacción del MEF con sus principales clientes mediante plataformas electrónicas y PKI” e “Implementar una plataforma tecnológica para la gestión de los procesos de negocio principales del MEF”.

Del tercer objetivo estratégico

El indicador **Data Warehouse implementado**, no registró valor en el año al verse afectado por la paralización del proyecto “Implementar un Data Warehouse que integre la información de interés contenida en los sistemas críticos del MEF”. Mientras, que el indicador **Sistemas bajo estándares internacionales**, alcanzó el 100% de la meta, siendo los 4 sistemas: SIGA, Intranet, Sistema de Información de Gestión de Activos y Pasivos Financieros diferenciado por niveles de gobierno y el STRM, los que destacaron por la observancia al marco metodológico para el desarrollo de sistemas de información OGTI.



IV. PRINCIPALES FACTORES QUE INFLUYERON NEGATIVAMENTE

Los factores que han influido negativamente en la ejecución del PETI y por ende en la consecución de los objetivos y cumplimiento de las metas, son los siguientes:

- i) Existencia de riesgos asociados en los procesos de contrataciones que pueden ocasionar que queden desiertos, se cancelen o finalmente sean declarados nulos.
- ii) Revisión o cambio de estrategia de los proyectos.
- iii) Falta de disponibilidad de presupuesto.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al término del año, el PETI alcanzó una ejecución efectiva del 85% a nivel de proyectos. No obstante, considerando que 14 proyectos se encuentran pendientes, lo cual representa el 35% de la programación inicial, resulta pertinente que dichos proyectos, sean analizados para evaluar la factibilidad de su reformulación, reprogramación o cancelación definitiva.

Asimismo, corresponde formular un nuevo PETI, alineado al Plan Estratégico Institucional PEI 2017 – 2019.

ANEXO MATRIZ DE AVANCE DE EJECUCIÓN




ANEXO: MATRIZ DE AVANCE DE EJECUCIÓN

Id	PROYECTO	OBJETIVO	PRODUCTO	PRESUPUESTO ESTIMADO Y EJECUTADO/ SLA	LÍDER USUARIO	2015				2016						
						1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Elaboración del Catálogo de Servicios de TI.	Contar con un Catálogo de Servicios de TI que permita gestionar adecuadamente los SLAs establecidos. (Objetivo Estratégico N° 1)	Catálogo de Servicios de TI	-	ORGANOS MEF	T	T	T	T							AVANCES REALIZADOS EN EL AÑO 2016 Se elaboró el Catálogo de Servicios de Tecnologías de la Información del MEF, aprobado con Resolución Directoral N° 006-2016-EF/43.01. Estado: Concluido
2	Capacitación, actualización e inducción de nuevas tecnologías al personal del MEF.	Mantener a los usuarios de la OGTI actualizados con las alternativas tecnológicas disponibles y potenciales para ser implementadas en el MEF. (Objetivo Estratégico N° 1)	Personal capacitado	-	OGA											En el mes de setiembre se realizó el taller "Ciberseguridad y las nuevas Tecnologías de la Información", con el propósito de sensibilizar y concientizar al personal en seguridad de la información. Y, en noviembre el taller "Seguridad de la Información - Convirtiéndose en un Empleado Seguro", con la finalidad que el personal del MEF conozca, entienda y aplique conceptos y medidas de seguridad de la información en sus labores diarias, acorde con los intereses institucionales, a partir del conocimiento de la problemática de seguridad de la información, de las principales amenazas que existen y finalmente del conocimiento de las buenas prácticas que se aplican para tal fin, que le permitan administrar y utilizar los recursos de su centro de labores, de manera segura y eficiente. Estado: Concluido
3	Elaboración de Boletines de TI.	Diffundir los logros en materia de TI y sensibilizar sobre las ventajas de incorporar las TI en los procesos de negocio. (Objetivo Estratégico N° 1)	Boletines de TI	-	ORGANOS MEF											Durante el año, se remitieron boletines relacionados a la seguridad de la información, a través del correo electrónico institucional a todo el personal del MEF. Estado: Concluido
4	Implantación de ITIL para Entrega y Soporte.	Disponer de procesos ITIL de Entrega y Soporte con el propósito de mejorar la calidad y oportunidad de los servicios. (Objetivo Estratégico N° 1)	Procesos ITIL de Entrega y Soporte	500 000 Ejecutado: 16%	OGTI											Estado: Concluido i) Se implementó el proceso de incidencias en el marco de ITIL, con el soporte de una herramienta informática. ii) Se capacitó al personal en ITIL. iii) Se diseñó el proceso Gestión del Catálogo de Servicios de TI y se desarrolló un aplicativo para disponer del catálogo en línea, el cual, se ha previsto entre a producción durante el año 2017.
5	Implantación del modelo CMMI para la gestión, desarrollo y mantenimiento de software.	Mejorar los servicios y productos de software que se brinda a los usuarios de negocio del Ministerio y de las entidades públicas a nivel nacional. (Objetivo Estratégico N° 1)	Modelo implementado	100 000	OGTI											Estado: En proceso Se coordinó la contratación del servicio "Implementación del proceso estandarizado de Ciclo de Vida de Software, adquisición e implementación de plataforma informática de soporte al proceso", componente del proyecto "Modernización del Sistema de Administración Financiera Pública para Mejorar la Programación, Ejecución y Rendición de Cuentas de los Recursos Públicos", SIAF II, sin embargo, el proceso para la contratación no concluyó.
6	Diagnóstico para implementar COBIT en los procedimientos de Gobierno de TI.	Contar con diagnóstico para evaluar la viabilidad de implementar COBIT en los procesos de Gobierno de TI. (Objetivo Estratégico N° 1)	Diagnóstico	-	OGTI											Estado: Pendiente Se concluyó el Diagnóstico para implementar COBIT en los procedimientos de Gobierno de TI, como resultado del mismo, se cuenta con un plan de acción para su implementación. Estado: Concluido




Los presupuestos no consignados corresponden a actividades a ser desarrolladas exclusivamente por personal de la OGTI. Los presupuestos ejecutados con valor 0, se refieren a actividades que finalmente fueron desarrolladas por personal de la OGTI.


Id	PROYECTO	OBJETIVO	PRODUCTO	PRESUPUESTO ESTIMADO* Y EJECUTADO*/ SI.	LÍDER USUARIO	2015				2016				AVANCES REALIZADOS EN EL AÑO 2016
						1	2	3	4	1	2	3	4	
7	Implantación de ISO 9001 para Entrega y Soporte de Servicios de la OGTI.	Contar con procesos de Entrega y Soporte de Servicios de la OGTI con ISO 9001. (Objetivo Estratégico N° 1)	Procesos con ISO 9001	100 000	OGTI									Mediante Resolución Directoral N° 426-2016-EF/43.01 se aprobó el documento "Lineamientos del Modelo de Gestión de la Calidad de los Servicios de TI del MEF", cuyo propósito es sentar las bases para la implantación del modelo de gestión de la calidad de los servicios de TI de la OGTI. Se ha previsto implementar el referido modelo durante el año 2017. Estado: En proceso
8	Implementar un área funcional responsable de la gestión de la calidad de los servicios de la OGTI.	Viabilizar la mejora continua de los servicios de la OGTI. (Objetivo Estratégico N° 1)	Área implementada	200 000 Ejecutado: 0%	OGTI									Se conformó el Comité de Aseguramiento del Cumplimiento Normativo en la OGTI, cuya principal misión es asegurar que el desarrollo de las funciones asignadas a la OGTI se realice de acuerdo a lo establecido en los documentos de gestión vigentes (Directivas, Lineamientos, Procedimientos, entre otros). Estado: Concluido
9	Monitorear el desempeño, consolidar y certificar el SGSI.	Contar con el SGSI certificado. (Objetivo Estratégico N° 1)	SGSI certificado	200 000	ORGANOS MEF									Al término del año, se concluyeron las 39 actividades programadas en el PASI 2016. Se ha previsto para el año 2017 elaborar procedimientos que viabilicen la certificación del SGSI. Estado: En proceso
10	Desarrollar Planes de Continuidad Operativa para la Entrega y Soporte de los servicios TI que apoyan directamente a los procesos críticos del MEF.	Viabilizar la continuidad de los procesos Core del MEF. (Objetivo Estratégico N° 1)	Plan Integral de Continuidad Operativa	-	ORGANOS MEF									Se elaboró el Plan de Contingencia Informática, el Plan de Gestión de Crisis de Tecnologías de la Información y el Plan de Pruebas de Contingencia Informática, que conjuntamente abordan la contingencia informática del MEF. Los planes fueron aprobados con Resolución Directoral N° 256-2016-EF/43.01. Estado: Concluido
11	Implementar una Oficina piloto con plataforma de escritorio virtual (VDI).	Proveer de una solución de escritorios virtuales para perfiles específicos de usuarios aplicables a estas soluciones. (Objetivo Estratégico N° 1)	Oficina con VDI implementada	1 000 000	ORGANOS MEF									No cuenta con presupuesto en el 2017. Estado: Pendiente
12	Fortalecer la infraestructura de servidores del Centro de Procesamiento de Datos.	Proveer de una infraestructura de servidores acorde a las necesidades institucionales y con altos estándares internacionales. (Objetivo Estratégico N° 1)	Infraestructura implementada	4 500 000 Ejecutado: 89%	ORGANOS MEF									Se implementó la solución para la consolidación de los servidores en el centro de cómputo, realizando las actividades de migración de los sistemas a los nuevos equipos, configuración de la red DMZ y migración de máquinas virtuales. Estado: Concluido
13	Fortalecer la infraestructura de switch de comunicaciones.	Proveer de una infraestructura de switch de comunicaciones acorde a las necesidades institucionales y con altos estándares internacionales. (Objetivo Estratégico N° 1)	Infraestructura implementada	4 850 000	OGTI									La actividad fue incluida en el plan de adquisiciones del año 2017 por limitaciones presupuestales. Estado: En proceso
14	Desarrollar una metodología para evaluar la tercerización de servicios de TI.	Contar con una metodología para evaluar la tercerización de servicios de TI. (Objetivo Estratégico N° 1)	Metodología	-	OGTI									Se cuenta con el documento "Lineamientos para la Tercerización de los servicios de tecnologías de la información del MEF", cuyo objetivo facilitar la toma de decisiones en los procesos de tercerización, para gestionarla adecuadamente, siguiendo las pautas y factores críticos establecidos. Estado: Concluido



Id.	PROYECTO	OBJETIVO	PRODUCTO	PRESUPUESTO ESTIMADO Y EJECUTADO(%)	LIDER USUARIO	2015				2016				AVANCES REALIZADOS EN EL AÑO 2016
						1	2	3	4	1	2	3	4	
15	Evaluar la viabilidad de tercerizar servicios de TI.	Obtener la viabilidad de tercerizar servicios de TI. (Objetivo Estratégico N° 1)	Informe de evaluación	200 000 Ejecutado: 0%	ORGANOS MEF									Se efectuó el análisis para identificar los posibles servicios de TI a ser tercerizados; así como el estudio de viabilidad de su tercerización. Estado: Concluido
16	Implantación de un área funcional de Gestión de Proyectos (PMO).	Mejorar la gestión de los proyectos de TI en el MEF. (Objetivo Estratégico N° 1)	PMO	600 000	OGTI									Se coordinó la contratación del servicio "Implementación del área de Gestión de Proyectos en la OGTI del MEF", componente del proyecto "Modernización del Sistema de Administración Financiera Pública para Mejorar la Programación, Ejecución y Rendición de Cuentas de los Recursos Públicos", SIAF II; sin embargo, el proceso para la contratación no concluyó. Estado: Pendiente
17	Capacitación a los equipos de desarrollo informático del MEF.	Fortalecer las competencias técnicas y de gestión a los equipos de desarrollo informático del MEF. (Objetivo Estratégico N° 1)	Equipos de desarrollo capacitados		OGTI									En el último trimestre del año, se desarrollaron los siguientes cursos de capacitación: Ingeniería de Requerimientos, ITIL, V3 Foundations, CMMI, TOGAF, Aseguramiento y Control de la Calidad, Gestión de Proyectos e ISTQB. Estado: Concluido
18	Centralización de la cartera de proyectos del MEF.	Centralizar la gestión de la cartera de proyectos e implementación de las herramientas de apoyo de uso obligatorio a través de la intranet. (Objetivo Estratégico N° 1)	Cartera centralizada		OGTI									Es requisito, se concluya antes el proyecto con id 16. Estado: Pendiente
19	Implementación de la plataforma de BI y minería de datos.	Proveer de una plataforma de inteligencia de negocio y de una organización y equipo destinado a dar el soporte y capacitación a los usuarios de negocio para la explotación y minería de datos. (Objetivo Estratégico N° 1)	Plataforma implementada	500 000	ORGANOS MEF									No cuenta con presupuesto en el 2017. Estado: Pendiente
20	Inventariar la oferta y demanda de la información y conocimiento del MEF.	Contar con un inventario actualizado de la información y una cartera de desarrollo de proyectos de inteligencia de negocio y otros. (Objetivo Estratégico N° 1)	Cartera de proyectos de BI	200 000	ORGANOS MEF									No cuenta con presupuesto en el 2017. Estado: Pendiente
21	Implementar un Balanced Score Card Gerencial para la OGTI.	Contar con un Balanced Score Card Gerencial para la OGTI. (Objetivo Estratégico N° 1)	BSC OGTI	100 000 Ejecutado: 151%	OGTI									Se cuenta con un aplicativo que permite monitorear los niveles de servicio que brinda la OGTI, a través de un conjunto de indicadores. Estado: Concluido
22	Implementar un Balanced Score Card Gerencial para el MEF.	Contar con un Balanced Score Card Gerencial para el MEF. (Objetivo Estratégico N° 1)	BSC MEF	200 000	OGPP									No cuenta con presupuesto en el 2017. Estado: Pendiente
23	Implantar un tablero de mando para la gestión del plan de Gobierno Electrónico del MEF.	Disponer de un tablero de mando para la gestión del plan de Gobierno Electrónico del MEF. (Objetivo Estratégico N° 1)	Tablero de mando	50 000 Ejecutado: 0%	OGTI									Se cuenta con un aplicativo que permite monitorear el avance de los proyectos contenidos en el PEGE. Estado: Concluido



Id.	PROYECTO	OBJETIVO	PRODUCTO	PRESUPUESTO ESTIMADO Y EJECUTADO \$/SI.	LIDER USUARIO	2015				2016				AVANCES REALIZADOS EN EL AÑO 2016
						1	2	3	4	1	2	3	4	
24	Implementar soluciones de integración e interacción del MEF con sus principales clientes mediante plataformas electrónicas y PKI.	(Objetivo Estratégico N° 2) Proveer de plataformas electrónicas y PKI para la integración e interacción del MEF con sus principales clientes.	Plataformas implementadas	100 000	ÓRGANOS MEF									El equipo de desarrollo del SIAF II desarrolló un componente de autenticación considerando el PIN del DNI electrónico, utilizando C++. La autenticación sería implementada en el módulo contable. Estado: Pendiente
25	Implementar una plataforma tecnológica para la gestión de los procesos de negocio principales del MEF.	(Objetivo Estratégico N° 2) Proveer de una plataforma para la gestión de los procesos de negocio principales del MEF.	Plataforma	500 000	ÓRGANOS MEF									No cuenta con presupuesto en el 2017. Estado: Pendiente
26	Implementar un Data Warehouse que integre la información de interés contenida en los sistemas críticos del MEF.	(Objetivo Estratégico N° 2) Proveer de un Data Warehouse que integre la información de interés contenida en los sistemas críticos del MEF.	Data Warehouse	500 000	ÓRGANOS MEF									No cuenta con presupuesto en el 2017. Estado: Pendiente
27	Fortalecer el SIGA como soporte tecnológico a los procesos relacionados a la gestión administrativa del MEF, con un enfoque de ERP.	(Objetivo Estratégico N° 3) Proveer un sistema de gestión administrativa como soporte a los sistemas administrativos transversales de Logística, Adquisiciones y Contrataciones, Patrimonio y Presupuesto por Resultados, con enfoque de ERP.	Sistema	200 000 Ejecutado: 0%	ÓRGANOS MEF									Se concluyó 3 de las 4 fases consideradas en el proyecto para el año 2016: i) Conversión del módulo de Patrimonio a web. ii) Conversión del módulo de Logística a web. iii) Conversión del módulo de Presupuesto por Resultados a web. El sistema en la plataforma web, con los nuevos módulos incorporados entró en producción en el mes de octubre de 2016. Estado: Concluido
28	Migrar o dar de baja a las aplicaciones que operan sobre plataformas de desarrollo discontinuada y evaluar la migración de aplicaciones que actualmente operan sobre arquitectura Cliente-Servidor.	(Objetivo Estratégico N° 3) Modernizar las aplicaciones que soportan los procesos del MEF.	Aplicaciones modernas	500 000	ÓRGANOS MEF									No cuenta con presupuesto en el 2017. Estado: Pendiente
29	Desarrollo del SIAF II.	(Objetivo Estratégico N° 3) Proveer de una nueva versión del SIAF como principal soporte en las entidades públicas en los procesos económico y financiero.	SIAF II	10 000 000	ÓRGANOS RECTORES									Se coordinó la contratación del servicio "Modernización de los procesos y sistemas de gestión financiera pública", componente del proyecto "Modernización del Sistema de Administración Financiera Pública para Mejorar la Programación, Ejecución y Rendición de Cuentas de los Recursos Públicos", SIAF II; sin embargo, el proceso para la contratación no concluyó. Estado: Pendiente
30	Desarrollo del SITFIS II.	(Objetivo Estratégico N° 3) Contar con una solución integral que soporte los procesos de gestión y operativos del Tribunal Fiscal.	SITFIS II	6 918 476.5	TRIBUNAL FISCAL									Se dio por concluido el proyecto debido al incumplimiento de la empresa consultora contratada, por lo que no se obtuvieron los productos referidos a la construcción y puesta en producción del sistema. Sin embargo, se considera como pendiente al persistir la necesidad del sistema. Estado: Pendiente
31	Implementación del Portal Intranet del MEF.	(Objetivo Estratégico N° 3) Modernizar el Portal interno del MEF, a través de una plataforma tecnológica de trabajo colaborativo de acceso obligatorio, que integre las necesidades de los	Intranet	200 000 Ejecutado: 94%	ÓRGANOS MEF									Se desarrolló y publicó la nueva Intranet del MEF, conteniendo información destacada como: Novedades, Normales Legales, Directorio Telefónico, Resumen de Pendientes del STD y Cumpleaños del día, entre otros. Estado: Pendiente



Id	PROYECTO	OBJETIVO	PRODUCTO	PRESUPUESTO ESTIMADO ^a Y EJECUTADO ^b /S/	LÍDER USUARIO	2015				2016				AVANCES REALIZADOS EN EL AÑO 2016
						1	2	3	4	1	2	3	4	
		proveedores de servicios y usuarios internos del MEF, utilizando las nuevas tecnologías y servicios disponibles en el mercado.												Estado: Concluido
32	Implementación de una Extranet.	(Objetivo Estratégico N° 3) Compartir información y servicios del MEF con usuarios que accedan desde fuera de la red interna, utilizando los protocolos de internet y teniendo en cuenta un alto grado de seguridad.	Extranet	80 000	OGTI									No cuenta con presupuesto en el 2017. Estado: Pendiente
33	Mantenimiento e incorporación de mejoras en el SISPER.	(Objetivo Estratégico N° 3) Proveer de una herramienta como soporte a la gestión de recursos humanos, acorde a los requerimientos funcionales y normativa vigente.	Sistema, documentación técnica, listas de auditoría incorporadas		OGA									i) Se culminó la implementación de mejoras en el SISPER, principalmente referidas a la incorporación de pistas de auditoría ii) Se culminó con la documentación técnica del SISPER. Estado: Concluido
34	Desarrollo e implementación del Sistema Integrado de Planificación SIP-MEF.	(Objetivo Estratégico N° 3) Proveer una solución informática que articule los Planes Estratégicos del Pilego y el presupuesto a través del sistema integrado de administración financiera - SIAF.	Sistema	422 275 Ejecutado: 24% ^b	OGPP									Se concluyó el desarrollo del sistema, que incluye los siguientes módulos: i) POI ii) Presupuesto iii) PEI - PESEM iv) Seguimiento, monitoreo y evaluación Estado: Concluido
35	Mantenimiento e incorporación de mejoras en el SIAD, entre las que destacan: - Conciliación del servicio de deuda de la DGETP. - Automatización de las instrucciones de pago con el Banco de La Nación.	(Objetivo Estratégico N° 3) Proveer de una herramienta informática como soporte a los procesos de endeudamiento y tesoro público, acorde a los requerimientos funcionales y normativa vigente.	Sistema		DGETP									i) Se culminó con el desarrollo y pase a producción del módulo de Conciliación del Servicio de Deuda de la DGETP. ii) Se culminó la automatización de las instrucciones de pago con el Banco de la Nación, previa delimitación del alcance. iii) Se culminó la sub actividad Automatización de la Instrucción de pago del servicio de deuda. Estado: Concluido
36	Desarrollo del Sistema de Asociación Privada Pública - APP (ex Sistema de Concedentes - WEB).	(Objetivo Estratégico N° 3) Proveer de una herramienta informática que viabilice la normatividad actual, que obligará a las Entidades a registrar los Compromisos firmes y contingentes netos de ingresos, los Contratos y demás documentos.	Sistema		DGETP									Se concluyó el desarrollo del sistema, el cual se encuentra en ambiente de producción. Estado: Concluido
37	Desarrollo de un sistema de información de gestión de activos y pasivos	(Objetivo Estratégico N° 3) Proveer de una herramienta informática que de soporte a la gestión de activos y pasivos financieros en los tres niveles de gobierno y	Sistema	168 000 Ejecutado: 55%	DGETP									Se concluyó el desarrollo del sistema que viene dando soporte a la gestión de activos y pasivos financieros en los tres niveles de gobierno y para el proceso de Gestión de Riesgo Estructural del Balance.

En el mes de mayo del 2016, el desarrollo de las actividades fue asumido por personal de la OGTI.



Id	PROYECTO	OBJETIVO	PRODUCTO	PRESUPUESTO ESTIMADO Y EJECUTADO/ S/	LÍDER USUARIO	2015				2016				AVANCES REALIZADOS EN EL AÑO 2016	
						1	2	3	4	1	2	3	4		
	financieros diferenciado por niveles de gobierno.	para el proceso de Gestión de Riesgo Estructural del Balance. (Objetivo Estratégico N° 3)													Estado: Concluido
38	Mantenimiento e incorporación de mejoras en el STRM.	Proveer de una herramienta informática que de soporte a los procesos tributarios de los Gobiernos Locales. (Objetivo Estratégico N° 3)	Módulos: - Beneficios Tributarios - Inafectación y Exoneración - Determinación de Áreas Comunes		Gobiernos Locales										i) Se desarrolló el módulo para la determinación de las instalaciones fijas y permanentes en la Declaración Jurada y Fiscalización Tributaria ii) Se desarrolló el módulo que permite la generación y emisión masiva del Impuesto Vehicular Estado: Concluido
39	Mantenimiento e incorporación de mejoras en el SICON.	Proveer de una herramienta informática que de soporte al proceso contable del Estado. (Objetivo Estratégico N° 3)	Sistema		DGCP										Se culminó con el mantenimiento e incorporación de mejoras en el SICON. Estado: Concluido
40	Mantenimiento e incorporación de mejoras en el STD.	Proveer de una herramienta informática que de soporte a la gestión documentaria del MEF. (Objetivo Estratégico N° 3)	Sistema		OGSU										Se culminó con el mantenimiento e incorporación de mejoras en el STD. Estado: Concluido

