


III. ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Al término del segundo semestre de 2018, el PETI registró resultados a nivel de los indicadores de los objetivos estratégicos, alcanzando el 31.6% en el cumplimiento de las metas; considerando que 5 indicadores superaron la meta, 1 alcanzó el 100% de la meta, 8 alcanzaron valores inferiores y 5 no registraron valor, debido principalmente a que se vieron afectados por la paralización indefinida de los proyectos asociados.

En el siguiente cuadro se presenta la evaluación de los indicadores y metas por cada objetivo estratégico:

Cuadro N° 2: Indicadores de seguimiento

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META		% AVANCE	COMENTARIOS ²
		2017	2018		
OE1. Consolidar la gobernanza de tecnologías de la información, estableciendo procesos que aseguren el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.	% de clientes afirman estar satisfechos	-	95%	-	El indicador no registra valor en el periodo. (Py. 8)
	Índice de atenciones realizadas	-	97%	99.93%	Durante el semestre, el indicador ha mantenido su valor de 99.93%. Para el cálculo se ha considerado la base de datos del área de Soporte a Usuario. (Pys. 8, 9)
	% de cumplimiento de los SLA	-	97%	92.93%	Para el cálculo, se tomó en cuenta, los indicadores de los servicios del Catálogo de Servicios de TI. (Py. 8)
	% de servicios de TI con estándares internacionales de calidad	-	85%	100%	Se tomó en cuenta los servicios del grupo Productividad del Catálogo, manteniéndose el modelo CMMI implementado en todos los procesos del ciclo de vida del software. (Py. 1)
	Eficacia en el cumplimiento de los proyectos de TI	95%	96%	26.3%	Para el cálculo del indicador, se ha tomado en cuenta la cantidad de proyectos concluidos según lo programado. (Py. 2)
	% de brechas cubiertas de capacitación	-	85%	100%	Se tomó en cuenta la ejecución del Plan de Desarrollo de Personas – PDP 2018, habiéndose gestionado el desarrollo de 15 cursos durante el año, según lo programado. (Pys. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 21, 23, 24, 25)
	Eficiencia en el uso de los recursos	95%	96%	-	No se cuenta con la medición del indicador en el periodo. (Py. 2)
	Lineamientos de TI aprobados	2	3	0	En el periodo no se han aprobado nuevos lineamientos de TI. (Pys. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 21, 23, 24, 25)
	Herramientas de gestión de TI implementadas	-	2	0	En el periodo no se han implementado nuevas herramientas de gestión de TI. (Pys. 2, 8, 9, 11, 12, 15, 21)



² Entre paréntesis se indica la numeración de los proyectos PETI en anexo, que guardan relación o impactan en el indicador.

CLAVE: 9759;6

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META		% AVANCE	COMENTARIOS ²
		2017	2018		
OE2. Incrementar la seguridad de la información institucional, buscando asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información.	% de controles implementados	-	97%	93%	Según los resultados de la autoevaluación sobre el grado de implementación de los controles de seguridad de la información, las proporciones de controles que obtienen calificaciones de implementación "Completamente alcanzada", "Ampliamente alcanzada" y "Parcialmente alcanzada" llegaron a 40%, 40% y 13%, respectivamente, sumando 93%. (Py. 26)
	Eventos de seguridad de la información realizados	1	2	2	i) 1 Ciclo de conferencias sobre TI, con temas relacionados con diferentes materias de seguridad de la información. ii) 1 Programa de capacitación previsto en el Plan de Desarrollo de Personal (PDP) 2018, dirigido al personal de la OGTI. (Py. 27)
	% del personal capacitado en seguridad de la información	55%	65%	52%	El público objetivo de las capacitaciones fue el personal OGTI que realiza labores técnicas sobre las TI, constituido por 164 personas. La razón entre el número de asistentes al programa de capacitación (85) y este total produce el indicador mostrado. (Py. 27)
OE3. Modernizar la infraestructura y soluciones TI que garanticen la continuidad, seguridad y eficiencia de las operaciones del MEF.	Tiempo máximo de recuperación de la continuidad operativa ³ de los servicios críticos	30'	29'	-	No se cuenta con la medición del indicador en el periodo. (Py. 31)
	Promedio de tiempo de recuperación de la continuidad operativa de la plataforma de TI	30'	29'	-	No se cuenta con la medición del indicador en el periodo. (Py. 31)
	% de equipos de usuarios que mantienen su vigencia tecnológica	75%	80%	-	No se cuenta con la medición del indicador en el periodo. (Py. 19)
OE4. Fortalecer el marco de trabajo arquitectónico de sistemas con herramientas y modelos adecuados al negocio del MEF, con enfoque integral y de interoperabilidad entre el Ministerio y otras entidades del sector público.	% de atención de los RDFN ⁴	95%	96%	95.21%	Es pertinente indicar que de los 12 sistemas que participaron en la medición, 8 alcanzaron el 100%. (Py. 34)
	% de cambios correctivos realizados	12%	10%	10.30%	De los 5 sistemas que participaron en la medición, destaca el SIGA con el valor más bajo, 5.95%. (Py. 34)
	Eficacia en el cumplimiento de los cronogramas de desarrollo	95%	96%	85.54%	De los 10 sistemas que participaron en la medición, 6 alcanzaron el 100%. (Py. 34)
	% de actas de conformidad	95%	96%	100.00%	La totalidad de los 9 sistemas que participaron en la medición, alcanzaron el 100%. (Py. 34)

³ Al activarse el servicio de contingencia, ante una situación real o de las pruebas de contingencia.

⁴ RDFN: Requerimientos de desarrollo de nuevas funcionalidades.

CLAVE: 9759;6

<https://apps4.mineco.gob.pe:443/st/r?ctrln=df61624c-f849-49f7-a1b9-d611c0b164d1-420461>



IV. PRINCIPALES FACTORES QUE INFLUYERON NEGATIVAMENTE

Los factores que han influido negativamente en la ejecución del PETI y por ende en la consecución de los objetivos y cumplimiento de las metas, ordenados por incidencia, de mayor a menor, son los siguientes:

- i) Falta de disponibilidad de presupuesto.
- ii) Existencia de riesgos asociados en los procesos de contrataciones que pueden ocasionar que queden desiertos, se cancelen o finalmente sean declarados nulos.
- iii) Revisión o cambio de estrategia de los proyectos.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Al término del período de evaluación, el PETI alcanzó una ejecución del 14.7% en relación a la cantidad de proyectos concluidos, siendo la restricción presupuestal, el principal factor que impactó negativamente en los resultados.

ANEXO MATRIZ DE AVANCE DE EJECUCIÓN



ANEXO: MATRIZ DE AVANCE DE EJECUCIÓN

N°	PROYECTOS	OBJETIVO	PRODUCTO	OE TI	PRESUPUESTO ESTIMADO SI.	2017			2018			2019			AVANCES REALIZADOS
						3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	
1	Diseño y establecimiento de un sistema de gestión de la calidad de los servicios de TI.	Mejorar la calidad de los productos y servicios de TI.	Sistema	OE1	-										A través del proceso Aseguramiento de Calidad (PPQA) del modelo CMMI implementado, el proyecto se enfocó en el grupo de servicios Productividad, del Catálogo de Servicios de TI, que incluye los servicios: i) Desarrollo y mantenimiento de sistemas de información misionales ii) Desarrollo y mantenimiento de sistemas de información de apoyo iii) Desarrollo y mantenimiento de los portales web Estado: Concluido
2	Diseño y establecimiento del proceso de Gestión de Proyectos de TI.	Modernizar la gestión de Proyectos de TI.	Oficina de Proyectos implementada	OE1	1,204,386										En el segundo semestre del 2017, se implementó la Oficina de Proyectos de la OGTI, dotándose de una solución informática centralizada para la gestión de proyectos de tecnologías de la información; así también se establecieron los diferentes procesos para el correcto manejo del ciclo de vida de los proyectos. Estado: Concluido
3	Implementación de un modelo para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software (CMMI).	Mejorar la productividad en el ciclo de vida del software, así como incrementar la calidad de los productos generados.	Informe de implementación	OE1	-										En el segundo semestre del 2017, se implementó 18 procesos del modelo CMMI para el desarrollo de sistemas, logrando la acreditación internacional del nivel 3 de madurez del CMMI, como resultado de la auditoría realizada por especialistas certificados por el CMMI Institute. El nivel 3 alcanzado, reconoce la calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia de los procesos y servicios de desarrollo de software que se brindan en el Ministerio. Estado: Concluido
4	Implementación del nuevo Portal Institucional.	Proveer información económica y financiera del país, transparentando la gestión del MEF.	Portal implementado	OE4	94,500										En el periodo se ha continuado con la migración del actual Portal Institucional del MEF hacia la plataforma GOB.PE., registrándose al término, un avance del 30%. Estado: En Proceso
5	Difusión del portafolio de sistemas a través de la intranet.	Dar a conocer las bondades de los sistemas / aplicativos disponibles en el MEF.	Portafolio publicado	OE1	-										Se realizó la publicación del portafolio de sistemas en la Intranet, a través del enlace https://intranet.mef.gob.pe/intranet/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1677&Itemid=391 . Estado: Concluido
6	Establecimiento del modelo de gestión de requerimientos del MEF.	Mejorar la gestión de requerimientos de desarrollo y mantenimiento de software.	Modelo aprobado	OE1	-										En el periodo no se han registrado avances. Estado: Pendiente
7	Elaboración del plan de mantenimiento y renovación de infraestructura tecnológica.	Contar con un Plan que permita preservar la vigencia tecnológica para garantizar la operatividad y continuidad de los equipos de cómputo del MEF.	Plan	OE1	-										Se planificó las siguientes adquisiciones que deberán convocarse durante el primer trimestre de 2019: i) Equipos de comunicación ii) Hardware y software de cómputo central iii) Hardware y software para ciberseguridad y ciberdefensa Estado: En Proceso




CLAVE: 9759;6

<https://apps4.mineco.gob.pe:443/st/r?ctrln=df61624c-f849-49f7-a1b9-d611c0b164d1-420461>

N°	PROYECTOS	OBJETIVO	PRODUCTO	OE TI	PRESUPUESTO ESTIMADO SI.	2017		2018			2019			AVANCES REALIZADOS
						3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	
8	Actualización y mejoramiento de la gestión del Catálogo de Servicios de TI. Sub Proyecto: Sistema que permita medir el nivel de satisfacción de los servicios de TI.	Actualizar y gestionar el Catálogo de Servicios de TI para que los usuarios de OGTI dispongan de una herramienta oportuna y confiable en la atención de sus requerimientos de servicios TI; así como evaluar el servicio recibido.	Catálogo gestionado	OE1	120,000									En el periodo no se han registrado avances. Estado: Pendiente
9	Implementación de un sistema de medición de la oferta/demanda de los servicios de TI.	Lograr un adecuado equilibrio entre la oferta y demanda de los servicios de TI.	Sistema	OE1	-									En el periodo no se han registrado avances. Estado: Pendiente
10	Elaboración de la arquitectura de procesos TI.	Disponer del mapa de procesos TI alineado al negocio del MEF y sentar las bases para la definición de los estándares de arquitectura considerando los dominios de negocio, datos, aplicaciones y tecnología de soporte al negocio del MEF.	Modelo de arquitectura de procesos TI	OE1	-									En el periodo no se han registrado avances. Estado: Pendiente
11	Implementación de un sistema de monitoreo del servicio de asistencia técnica a nivel nacional.	Supervisar y monitorear el servicio brindado a nivel nacional a fin de implementar acciones para su mejora continua.	Sistema implementado	OE1	-									Habiéndose implementado el Sistema de Registro de Asistencias Técnicas y Capacitaciones del Área de Implantación y Capacitación, al término del primer semestre, el sistema reporta el registro de 56,819 asistencias técnicas realizadas por los implantadores a nivel nacional. Estado: Concluido
12	Implementación de un Portal para la gestión del conocimiento sobre los servicios de TI. Sub proyectos: • Cuadro de Mando para la OGTI. • Cuadro de Mando para la gestión de los servicios brindados por proveedores de TI. • Aplicativo móvil con acceso a la base de datos (BD) de equipos de cómputo. • Información sobre los sistemas transversales.	Contar con un portal que permita la recolección, organización y recuperación del conocimiento técnico y funcional de los servicios de TI; y, que facilite la toma de decisiones.	Portal	OE1	-									En el periodo no se han registrado avances. Estado: Pendiente


CLAVE: 9759;6

N°	PROYECTOS	OBJETIVO	PRODUCTO	OE TI	PRESUPUESTO ESTIMADO SI.	2017			2018			2019			AVANCES REALIZADOS	
						3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T		4T
13	Implementación de un área de arquitectura e innovación tecnológica.	Garantizar el desarrollo de actividades orientadas a optimizar la arquitectura tecnológica a través del análisis y evaluación de nuevas tecnologías.	Informe	OE1										En el período no se han registrado avances. Estado: Pendiente		
14	Implementación de ambientes para el desarrollo de sistemas, control de calidad y capacitación.	Proveer plataformas adecuadas e independientes, para el desarrollo de sistemas y control de calidad.	Plataformas implementadas	OE1										En el período de evaluación, el proyecto se encuentra en espera, hasta contar con nuevo equipamiento que viabilice su ejecución, fecha aproximada: setiembre de 2019. Estado: Pendiente		
15	Implementación de una solución para la automatización de pruebas funcionales y no funcionales de los sistemas.	Optimizar la identificación de fallas en los sistemas para su corrección, antes del pase a producción.	Solución implementada	OE1	100,000									En el período se han evaluado alternativas y coordinando para la adquisición de la solución. Estado: Pendiente		
16	Desarrollo de auditoría de riesgos referidos a ciberseguridad y ciberdefensa.	Establecer un plan de acción para la mitigación de riesgos y vulnerabilidades identificadas.	Informe	OE2										En el período se ha venido identificando controles basados en la norma ISO 27032 y recomendaciones por el SANS Institute. Estado: En Proceso		
17	Reordenamiento del marco de distribución principal (MDF) de la Central Telefónica.	Mejorar el servicio de telefonía mediante la optimización de las conexiones del sistema telefónico.	Informe	OE3	50,000									El proyecto se encuentra pendiente, en espera de aprobación de presupuesto. Estado: Pendiente		
18	Fortalecimiento de la infraestructura de switch de comunicaciones.	Proveer una infraestructura de switch de comunicaciones acorde a las necesidades institucionales y con altos estándares internacionales.	Informe	OE3										En el período se culminó el estudio de mercado. Se encuentra pendiente la publicación de las bases del concurso por parte de la OGA. Estado: En Proceso		
19	Renovación de la plataforma tecnológica del MEF.	Proveer de una infraestructura tecnológica acorde a las necesidades institucionales y con altos estándares internacionales.	Plataforma implementada	OE3										Se realizó la evaluación de nuevas tecnologías para la renovación de equipamiento Central del MEF, actualmente en revisión. Estado: En Proceso		




CLAVE: 9759;6

N°	PROYECTOS	OBJETIVO	PRODUCTO	OE TI	PRESUPUESTO ESTIMADO SI.	2017			2018			2019			AVANCES REALIZADOS	
						3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T		4T
20	Implementación de la plataforma de BI y minería de datos. Sub proyectos: • Establecer un área funcional para brindar soporte y capacitación a los usuarios de negocio para la explotación y minería de datos. • Elaboración del inventario de la oferta y demanda de la información y conocimiento del MEF.	Proveer una plataforma de inteligencia de negocio y de una organización y equipo destinado a dar el soporte y capacitación a los usuarios de negocio para la explotación y minería de datos.	Plataforma implementada	OE4											Teniendo en cuenta la priorización de las actividades del área, se reprogramó la presente actividad para iniciar en los meses de febrero y marzo de 2019. Estado: Pendiente	
21	Fortalecimiento de la Mesa de Ayuda.	Disponer de una herramienta moderna, que canalice los requerimientos de los servicios de TI y permita una gestión ágil, oportuna y eficiente.	Modelo de Mesa de Ayuda mejorado	OE1	500,000										Se analizó una nueva solución para Mesa de Ayuda, en espera de aprobación de presupuesto para su implementación. Estado: En Proceso	
22	Fortalecimiento de la ciberseguridad y ciberdefensa. Sub proyectos: • Implementación de correlacionador de eventos. • Implementación de un programa (antimalware) diseñado para prevenir, detectar y remediar software malicioso en el correo electrónico. • Implementación del sistema encriptador de llamadas telefónicas con protocolo de internet (IP). • Implementación de un dispositivo que permita proteger los servidores de aplicaciones web de ataques en internet (WAF - Web Application Firewall). • Implementación de funcionalidades de	Intensificar la seguridad de la información institucional, procurando asegurar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.	Informe	OE2	17,604,000										Se culminó con la elaboración de los Términos de Referencia para la adquisición de una solución, actualmente en revisión. Estado: En Proceso	



N°	PROYECTOS	OBJETIVO	PRODUCTO	OE TI	PRESUPUESTO ESTIMADO SI.	2017				2018				2019				AVANCES REALIZADOS
						3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T			
23	seguridad para la comunicación de voz, texto y documentos en la telefonía móvil del MEF. • Establecer un equipo de respuesta a Incidentes Cibernéticos / OEA y el CERT Nacional.	Disponer de lineamientos y políticas que contribuyan a optimizar los procesos de dirección, ejecución y control de los servicios y productos de OGTTI al MEF.	Marco de Gobierno de TI aprobado	OE1	-												Se reformuló las brechas normativas TI vigentes respecto del nuevo alcance y modelo de TI que debería darse para dar soporte a las necesidades de las áreas de negocio; como las acciones y alcance que deberían tenerse en cuenta para dar cumplimiento a los lineamientos para el Uso de Servicios en la Nube para entidades del Gobierno. Asimismo, alcance e impacto del Modelo de Gestión Documental propuesto por la Secretaría de Gobierno Digital, en las normas de TI vigentes. Estado: En Proceso	
24	Elaboración del modelo de gestión de la OGTTI.	Elaborar e implementar un modelo de gestión de TI, que contribuya al mejoramiento de los procesos de TI, alineados a los objetivos y necesidades del negocio.	Modelo de Gestión aprobado	OE1	-												En el periodo no se han registrado avances. Estado: Pendiente	
25	Actualización del marco metodológico de los sistemas de información del MEF.	Actualizar y gestionar el Marco Metodológico de Desarrollo de los Sistemas de Información del MEF, a fin de disponer de un marco con estándares de calidad para la producción de los sistemas de información del MEF.	Marco metodológico actualizado	OE1	-												Se actualizó el Procedimiento de Pase a Ambiente de Producción. Estado: En Proceso	
26	Desarrollo e implementación del SGSI para los procesos que soportan la misión del MEF. Sub proyecto: Certificación del SGSI.	Mejorar la seguridad de la información en los procesos misionales del MEF y consolidar el SGSI a través de su certificación.	SGSI implementado	OE2	700,000												De acuerdo al análisis de brechas llevado a cabo en el tercer trimestre, el SGSI del MEF alcanza un nivel promedio de implementación del 69.1%. El 73% de los requisitos de implementación del SGSI en el MEF obtuvieron calificaciones de logro "Ampliamente alcanzado" y "Completamente alcanzado", según la escala empleada en dicho análisis de brechas. Estado: En Proceso	



CLAVE: 9759;6


https://apps4.mineco.gob.pe:443/str/?ctrln=df61624c-f849-49f7-a1b9-d611c0b164d1-420461

N°	PROYECTOS	OBJETIVO	PRODUCTO	OE	PRESUPUESTO ESTIMADO SI.	2017				2018				2019				AVANCES REALIZADOS
						3T		4T		1T		2T		3T		4T		
27	Desarrollo de campañas de sensibilización y concientización sobre seguridad de la información dirigido a todo el personal del MEF.	Sensibilizar y concientizar sobre seguridad de la información a todo el personal del MEF.	Personal sensibilizado y concientizado en SI	OE2	120,000												Se realizó un ciclo de 10 conferencias sobre tecnologías de información cuyos temas están relacionados con la seguridad de la información, registrándose un total de 445 asistencias. De otro lado, se desarrolló el programa de capacitación previsto en el Plan de Desarrollo de Personal (PDP) 2018, dirigido al personal de la OGTI, comprendiendo 8 cursos relacionados con la implementación de la seguridad de la información. Se contó con la asistencia de 85 colaboradores. Estado: En Proceso	
28	Actualización del Plan Integral de Contingencia Informática.	Contar con un Plan de Contingencia de TI acorde a los cambios y dinámica de la organización.	Plan de Contingencia de TI	OE2	180,000												Se desarrollaron estrategias de contingencia informática optándose por la implementación de un Centro de Cómputo Alterno (CCA) temporal para respaldar información del MEF. Se implementó el Centro de Cómputo de Emergencia (CCE) en la sede SUNAT de San Isidro, con capacidad para recuperar la información del 100% de los sistemas críticos del MEF. Estado: En Proceso	
29	Implementación y cumplimiento de Normas Internacionales sobre protección de Datos Personales y privacidad, como: - Ley de Protección de Datos Personales - Ley N° 29733, - Basilea III, - Lavado de activos, - Derecho al olvido.	Cumplir con las disposiciones de la Ley, implementado las medidas adecuadas para la protección de los datos personales.	Plan de acción	OE2	-												En el período no se han registrado avances. Estado: Pendiente	
30	Implementación de enlace de fibra óptica oscura para la sede Javier Prado.	Optimizar la transmisión de datos, mediante el aprovechamiento de las ventajas de la fibra óptica oscura: flexibilidad, control y escalabilidad.	Informe	OE3	600,000												En espera hasta que se concluya el proceso de contratación del servicio de fibra óptica oscura. Estado: Pendiente	
31	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica. Sub proyectos: • Implementación de funcionalidades switching, routing, balanceo de carga y seguridad para la infraestructura virtual. • Implementación de analizador de red y aplicaciones.	Proveer una infraestructura tecnológica que garantice la continuidad, seguridad y eficiencia de las operaciones del MEF.	Informe	OE3	4,040,000												El proyecto se encuentra pendiente, a la espera de la aprobación y transferencia del presupuesto requerido. Estado: Pendiente	

CLAVE: 9759;6

https://apps4.mineco.gob.pe:443/str?ctrin=df61624c-f849-49f7-a1b9-d611c0b164d1-420461

N°	PROYECTOS	OBJETIVO	PRODUCTO	OE TI	PRESUPUESTO ESTIMADO S/.	2017			2018			2019			AVANCES REALIZADOS	
						3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T		4T
32	Realización del estudio de factibilidad sobre la migración del Portal del MEF y la Consulta Amigable a un esquema de nube.	Contar con un estudio del costo/beneficio del uso de la tecnología de nube para el portal y de la consulta amigable del MEF.	Estudio	OE3	5,400,000										De acuerdo a lo informado al primer semestre de 2018, el estudio sobre la Consulta Amigable debió iniciar en el mes de octubre de 2018; sin embargo, por falta de recursos ha sido reprogramado para ser realizado durante el primer trimestre de 2019. Estado: Pendiente	
33	Implementación de infraestructura de escritorio virtual (VDI).	Proveer una solución de escritorios virtuales para perfiles específicos de usuarios aplicables a estas soluciones.	Informe	OE3	900,000										En el período no se han registrado avances. Estado: Pendiente	
34	Mantenimiento y aseguramiento de las soluciones tecnológicas existentes. <u>Sub-Proyectos:</u> <ul style="list-style-type: none"> • SIAF. • Estandarización del uso de BD formal en todas sus plataformas / Despliegue de mecanismo de transmisión de datos. • SIGA. • AIRHSP. • SISPER. • SICON. • Implementación de firma electrónica en los procesos de Registro de Responsables de Cuentas de las Entidades Públicas, de pagaduría de la DGETP y Cierre contable de la DGCP. • SIMEPRE. • SRIM. • SIAD. • STD. • Portal de Datos Abiertos del MEF 	Garantizar la funcionalidad, disponibilidad y seguridad de los sistemas y aplicativos informáticos, acorde a los requerimientos de negocio y de la normativa vigente.	Sistema modernizado	OE4	1,155,000									En el período se han implementado mejoras y nuevas funcionalidades en las soluciones tecnológicas, garantizando su disponibilidad y seguridad de acuerdo a lo requerido por los Entes Rectores y según la normatividad vigente relacionada al Presupuesto 2019. Asimismo, destaca la implementación en web, del Módulo de Registro de Responsables de Cuentas y Autorización con DNI electrónico por autoridades electas. Estado: En Proceso		



CLAVE: 9759;6