

ANEXO 1.C - TABLERO

Acciones para la reducción de la Vulnerabilidad frente a las heladas y friaje: Proyecto Mi Abrigo (FONCODES)

Item	Nombre de tarea	Duración*	Comienzo	Fin	Predecesoras	Responsable
2	Inicio	0	vie 05/10/18	vie 05/10/18		
3	Listado de distritos priorizados	82	vie 05/10/18	mar 15/01/19	2	PCM
4	Publicación de DS con plan aprobado	106	lun 29/10/18	vie 08/03/19		PCM
5	Intervenciones identificadas (con sectores)	22	lun 29/10/18	vie 23/11/18	3	PCM
6	Plan elaborado	67	lun 29/10/18	vie 18/01/19	5CC	PCM
7	Informe técnico, proyecto de DS y Exposición de motivos	5	vie 18/01/19	jue 24/01/19	6	PCM
8	Gestión en CCV	11	vie 25/01/19	jue 07/02/19	7	PCM
9	Refrendo Consejo de Ministros	5	jue 07/02/19	jue 14/02/19	8	PCM
10	DS aprobado y publicado	18	jue 14/02/19	vie 08/03/19	9	PCM
11	1º DS Friaje aprobado (Art. 20 Ley de Ppto. 2019): Focalización, Criterios, seguimiento y programación mensual de metas físicas	29	lun 17/12/18	mar 22/01/19	2FC+58 días	MVCS, FONCODES, MINAGRI, PCM, MEF
12	2º DS Friaje aprobado (Art. 20 Ley de Ppto. 2019): Transferencia de los recursos de MVCS a FONCODES y MINAGRI	5	mar 22/01/19	lun 28/01/19	11	SECTOR
13	MIDIS	300	mar 15/01/19	jue 23/01/20		MIDIS
14	FONCODES	300	mar 15/01/19	jue 23/01/20		MIDIS
15	2019: Proyecto Mi abrigo	300	mar 15/01/19	jue 23/01/20		MIDIS
16	Ejecución	158	mar 15/01/19	mié 31/07/19		
17	Distritos y centros poblados definidos	19	mar 15/01/19	jue 07/02/19		FONCODES
18	Prefocalización realizada	1	mar 15/01/19	mié 16/01/19	3	FONCODES
19	Focalización validada por unidades territoriales (10 d)	10	mar 22/01/19	lun 04/02/19	18;11	FONCODES
20	Análisis de PCM realizado	2	lun 04/02/19	mar 05/02/19	19	FONCODES
21	Focalización final definida	2	mié 06/02/19	jue 07/02/19	20	FONCODES
22	NE Constituidos	20	jue 07/02/19	mar 05/03/19		FONCODES
23	Personal seleccionado	5	jue 07/02/19	jue 14/02/19	21	FONCODES
24	Reuniones de sensibilización concluidas	3	jue 14/02/19	lun 18/02/19	23	FONCODES
25	Asambleas de constitución realizadas	4	lun 18/02/19	vie 22/02/19	24	FONCODES
26	Informe de constitución del NE elaborado	2	vie 22/02/19	mar 26/02/19	25	FONCODES
27	Convenio suscrito y profesionales contratados	6	mar 26/02/19	mar 05/03/19	26;12	FONCODES
28	Cuenta apertura	5	mar 05/03/19	lun 11/03/19	27	FONCODES
29	Primer desembolso realizado	5	mar 12/03/19	lun 18/03/19	28	FONCODES
30	Expediente técnico elaborado y aprobado	45	mar 26/02/19	mar 23/04/19		FONCODES
31	Personal contratado	3	mar 26/02/19	jue 28/02/19	27CC	FONCODES
32	Diagnóstico de Centro poblado realizado	22	jue 28/02/19	jue 28/03/19	31	FONCODES
33	Expediente técnico elaborado	10	jue 28/03/19	mié 10/04/19	32	FONCODES
34	Expediente técnico evaluado	5	mié 10/04/19	mar 16/04/19	33	FONCODES
35	Expediente técnico aprobado	5	mar 16/04/19	mar 23/04/19	34	FONCODES
36	Segundo desembolso de dinero realizado	5	mar 23/04/19	lun 29/04/19	30	FONCODES
37	Viviendas mejoradas	64	lun 29/04/19	mié 17/07/19		FONCODES
38	Adquisición y transporte de materiales	10	lun 29/04/19	vie 10/05/19	30;36	FONCODES
39	Ejecución de obra	54	vie 10/05/19	mié 17/07/19	38	FONCODES
40	Capacitación	11	mié 17/07/19	mié 31/07/19	39	FONCODES

NOTA:*Duración en días útiles