

## ANEXO 1.C - TABLERO

### Acciones para la reducción de la Vulnerabilidad frente a las heladas y friaje: MINAGRI

Item	Nombre de tarea	Duración*	Comienzo	Fin	Predecesoras	Responsable
2	Inicio	0	vie 05/10/18	vie 05/10/18		
3	Listado de distritos priorizados	82	vie 05/10/18	mar 15/01/19	2	PCM
4	Publicación de DS con plan aprobado	106	lun 29/10/18	vie 08/03/19		PCM
5	Intervenciones identificadas (con sectores)	22	lun 29/10/18	vie 23/11/18	3	PCM
6	Plan elaborado	67	lun 29/10/18	vie 18/01/19	5CC	PCM
7	Informe técnico, proyecto de DS y Exposición de motivos	5	vie 18/01/19	jue 24/01/19	6	PCM
8	Gestión en CCV	11	vie 25/01/19	jue 07/02/19	7	PCM
9	Refrendo Consejo de Ministros	5	jue 07/02/19	jue 14/02/19	8	PCM
10	DS aprobado y publicado	18	jue 14/02/19	vie 08/03/19	9	PCM
11	1º DS Friaje aprobado (Art. 20 Ley de Ppto. 2019): Focalización, Criterios, seguimiento y programación mensual de metas físicas	29	lun 17/12/18	mar 22/01/19	2FC+58 días	MVCS, FONCODES, MINAGRI, PCM, MEF
12	2º DS Friaje aprobado (Art. 20 Ley de Ppto. 2019): Transferencia de los recursos de MVCS a FONCODES y MINAGRI	5	mar 22/01/19	lun 28/01/19	11	SECTOR
13	MINAGRI	404	lun 29/10/18	vie 13/03/20		AGRO RURAL
14	Presupuesto aprobado	0	lun 28/01/19	lun 28/01/19	12	AGRO RURAL
15	Recuperación y manejo de praderas naturales ( supuesto: LP)	216	mar 15/01/19	jue 10/10/19		AGRO RURAL
16	Beneficiarios y hectáreas a recuperar identificados	22	mar 15/01/19	mar 12/02/19	3	AGRO RURAL
17	Insumos adquiridos	116	mar 15/01/19	vie 07/06/19		AGRO RURAL
18	TDR elaborado	15	mar 15/01/19	lun 04/02/19	16CC	AGRO RURAL
19	Actos preparatorios	10	lun 04/02/19	vie 15/02/19	18;14	AGRO RURAL
20	Desde Convocatoria hasta buena pro otorgada	46	vie 15/02/19	vie 12/04/19	19	AGRO RURAL
21	Desde consentimiento de Buena Pro hasta contrato suscrito	10	lun 15/04/19	jue 25/04/19	20	AGRO RURAL
22	Insumos adquiridos	15	jue 25/04/19	mié 15/05/19	21	AGRO RURAL
23	Conformidad otorgada	10	mié 15/05/19	mar 28/05/19	22	AGRO RURAL
24	Devengado	10	mar 28/05/19	vie 07/06/19	23	AGRO RURAL
25	Cerco perimétrico instalado	44	mar 28/05/19	lun 22/07/19	23	AGRO RURAL
26	Zanjas para la revegetación construidas	66	lun 22/07/19	jue 10/10/19	25	AGRO RURAL
27	Siembra de pastos cultivados ( supuesto: LP)	285	lun 29/10/18	jue 17/10/19		AGRO RURAL
28	Beneficiarios y hectáreas a sembrar identificados	22	lun 29/10/18	vie 23/11/18	3	AGRO RURAL
29	Semillas adquiridas	185	lun 29/10/18	vie 14/06/19		AGRO RURAL
30	TDR elaborado	15	lun 29/10/18	jue 15/11/18	28CC	AGRO RURAL
31	Actos preparatorios	5	lun 28/01/19	lun 04/02/19	30;14	AGRO RURAL
32	Desde Convocatoria hasta buena pro otorgada	56	lun 04/02/19	vie 12/04/19	31	AGRO RURAL
33	Desde consentimiento de Buena Pro hasta contrato suscrito	8	lun 15/04/19	mié 24/04/19	32	AGRO RURAL
34	Semillas en almacén (supuesto 1 mes de entrega)	22	mié 24/04/19	mar 21/05/19	33	AGRO RURAL
35	Conformidad otorgada	10	mar 21/05/19	lun 03/06/19	34	AGRO RURAL
36	Devengado	10	lun 03/06/19	vie 14/06/19	35	AGRO RURAL
37	Terreno preparado	44	lun 03/06/19	vie 26/07/19	35	AGRO RURAL
38	Pastos sembrados	66	vie 26/07/19	jue 17/10/19	37	AGRO RURAL
39	Construcción de cobertizos	330	lun 28/01/19	vie 13/03/20		AGRO RURAL
40	Beneficiarios y lugar de construcción identificados	44	lun 28/01/19	vie 22/03/19	14;3	AGRO RURAL
41	Expediente formulado	22	vie 22/03/19	vie 19/04/19	40	AGRO RURAL
42	Obras preliminares concluidas	44	vie 19/04/19	jue 13/06/19	41	AGRO RURAL
43	Cimentación concluida	22	jue 13/06/19	jue 11/07/19	42	AGRO RURAL
44	Zapatillas y columnas instaladas	44	jue 11/07/19	mié 04/09/19	43	AGRO RURAL
45	Muro levantado	44	mié 04/09/19	mar 29/10/19	44	AGRO RURAL
46	Estructura de madera y techado concluida	44	mar 29/10/19	lun 23/12/19	45	AGRO RURAL
47	Liquidación técnica-financiera	44	lun 23/12/19	vie 14/02/20	46	AGRO RURAL
48	Cobertizo entregado al beneficiario	22	vie 14/02/20	vie 13/03/20	47	AGRO RURAL
49	Desparasitación preventiva ( supuesto: compra directa)	198	lun 28/01/19	mar 01/10/19		AGRO RURAL
50	Beneficiarios identificados	44	lun 28/01/19	vie 22/03/19	14;3	AGRO RURAL
51	Kits veterinarios adquiridos	44	vie 22/03/19	jue 16/05/19	50	AGRO RURAL
52	Kits recepcionados en agencias zonales	44	vie 17/05/19	jue 11/07/19	51	AGRO RURAL
53	Kits entregados a los productores	66	jue 11/07/19	mar 01/10/19	52	AGRO RURAL

NOTA: \*Duración en días útiles