



Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones



Manual Aplicativo informático del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)

2023



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



BICENTENARIO
PERÚ
2024



El presente manual tiene como objetivo principal brindar las pautas necesarias para el conocimiento y manejo del Aplicativo del SSI.



MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI)

Número:
2

Coordinación general:
Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública

Fecha:
Diciembre 2023

CONTENIDO

CONTENIDO	3
ACERCA DEL MANUAL	4
1.1. ¿Qué es el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)?	4
1.2. Objetivos del SSI	4
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA	5
2.1. Requerimientos básicos de software	5
2.2. Requerimientos básicos de hardware	5
APLICATIVO DEL SSI.....	6
3.1. Procedimiento para ingresar al SSI.....	6
3.2. Entorno del SSI	7
3.2.1. Acceso a operadores	7
3.2.2. Opciones de búsqueda	8
3.2.2.1. Búsqueda cód. SNIP o CUI	8
3.2.2.2. Buscar por nombre.....	9
3.2.2.3. Buscar por GeoInvierte.....	10
3.2.3. Sección de información	12
3.2.3.1. Datos generales.....	12
3.2.3.2. Ejecución financiera	17
3.2.3.3. Contrataciones	21
3.2.3.4. InfObras.....	21
3.2.4. Vista Resumen.....	22
3.2.4. Búsqueda Agregada.....	23

ACERCA DEL MANUAL

1.1. ¿Qué es el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)?

Es una herramienta informática de acceso público que permite el seguimiento de las inversiones públicas e integra información de las diferentes fases del ciclo de inversión como Programación Multianual de Inversiones, Formulación y Evaluación, y Ejecución. Además, está vinculado con varios sistemas informáticos del Estado como Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe, SEACE, InfObras y SIAF.

1.2. Objetivos del SSI

Nº	OBJETIVOS
01	Mostrar información sistematizada de las inversiones públicas, para un adecuado seguimiento.
02	Optimizar el tiempo de búsqueda a través de los vínculos de acceso con los formatos de las diferentes fases del Ciclo de Inversión.
03	Brindar información actualizada de las inversiones con la finalidad de facilitar la elaboración de reportes de seguimiento.
04	Conocer los actores que intervienen en la gestión de la Inversión pública (UEI, UF y OPMI).

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Esta es una lista de los requisitos mínimos que debe tener un sistema informático para poder usar el SSI. Compruebe que el hardware y software cumple o sobrepasa los requisitos mínimos. Si el hardware y el software no cumplen los requisitos mínimos, puede que experimente tiempos de carga más lentos.

2.1. Requerimientos básicos de software

Los requerimientos básicos de software son los siguientes:

- IE 10.0+
- Chrome 13.0+
- Firefox 16.0+

2.2. Requerimientos básicos de hardware

Los requerimientos básicos de hardware son los siguientes:

- SO: Windows® XP / Vista® / Windows® 7. +
- Procesador: 1.0 GHz. +
- Memoria: 256 MB de RAM.+
- Gráficos: Tarjeta compatible con DirectX y con 64 MB+
- DirectX®: 8.1 o superior.+
- Disco Duro: 600 MB de espacio libre+



Se recomienda establecer una buena conexión con el equipo para que puedan trabajar de manera ágil.


APLICATIVO DEL SSI

3.1. Procedimiento para ingresar al SSI

1. Acceder al link que se muestra a continuación, para lo cual el usuario debe contar con una computadora, celular o Tablet, usar un navegador web de internet y hacer clic en el siguiente enlace del Ministerio de Economía y Finanzas (ver Figura N° 1):

https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100280&lang=es-ES&view=article&id=2771

Figura N° 1 : Pantalla principal del aplicativo del Sistema de Seguimiento de Inversiones



También se puede ingresar a través del siguiente link:

<https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/>

3.2. Entorno del SSI

A continuación, se presenta el entorno y herramientas que conforman el SSI (ver Figura N° 2):

Figura N° 2 : Módulo de Seguimiento de Inversiones



3.2.1. Acceso a operadores

Este acceso es únicamente para inversiones del sector Defensa, de acuerdo al artículo 15 ° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Para ello se deberá ingresar el usuario y contraseña asignado (ver Figura N° 3).

Manual: Sistema de Seguimiento de Inversiones

Figura N° 3 : Acceso a operadores



3.2.2. Opciones de búsqueda

3.2.2.1. Búsqueda cód. SNIP o CUI

Una vez ingresado al aplicativo del Sistema de Seguimiento de Inversiones, deberá ubicarse en la opción de búsqueda “Cód. SNIP o CUI” y digitar el código correspondiente, para posteriormente hacer clic en el ícono “Lupa” (ver Figura N° 4).

Figura N° 4 : Pantalla de búsqueda por CUI o Código SNIP



3.2.2.2. Buscar por nombre

Una vez ingresado al aplicativo de Sistema de Seguimiento de Inversiones, deberá ubicarse en la opción de “Búsqueda por nombre” y hacer clic en el campo habilitado (ver Figura N° 5).

Figura N° 5 : Pantalla de búsqueda por nombre



Seguidamente, aparecerá una ventana de “Búsqueda por nombre” donde deberá digitar la descripción de la inversión y hacer clic en el botón “Buscar”, lo que generará un listado de inversiones que cumplen con la descripción, luego de ello el usuario deberá seleccionar la inversión que desea analizar haciendo clic sobre el código o nombre de la inversión (ver figura N° 6).

Figura N° 6 : Pantalla de búsqueda por nombre

Búsqueda por nombre

HOSPITAL DE MOQUEGUA

Q Buscar

Código único	Código SNIP	Nombre de la inversión	Estado	Situación
2057931	71957	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA	ACTIVO	VIABLE
2086403	90858	MEJORAMIENTO DE LAS INTERVENCIONES EN CIRUGIA POR CATARATA EXTRACAPSULAR A POBLADORES MAYORES DE 50 AÑOS EN MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CEGUERA EN EL HOSPITAL DE MOQUEGUA	CERRADO	VIABLE



Para la búsqueda por nombre se deberá tener en cuenta que la combinación de las palabras deberá de coincidir de manera consecutiva con una parte del nombre de la inversión en búsqueda.

3.2.2.3. Buscar por GeoInvierte

Una vez ingresado al aplicativo de Sistema de Seguimiento de Inversiones, deberá ubicarse en la opción de “GeoInvierte” y hacer clic en el campo habilitado (ver Figura N° 7).

Figura N° 7 : Pantalla la búsqueda por GeoInvierte



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

invierte.pe

Acceso a Operadores

Opciones de búsqueda

Cód. SNIP o CUI

Búsqueda por nombre

GeoInvierte

Vista Resumen



Manual: Sistema de Seguimiento de Inversiones

Seguidamente, la página se redirigirá al aplicativo GeoInvierte, en donde el usuario deberá hacer clic en el botón “Ubicación geográfica” para realizar la búsqueda por inversión pública, donde podrá ubicar geográficamente a la inversión a través de las opciones por departamento, provincia y distrito (ver Figura N° 8).

Figura N° 8 : Pantalla la búsqueda por GeoInvierte



Finalmente, ubicarse espacialmente en la inversión y hacer clic en el ícono que lo representa, luego se mostrará una ventana emergente con la información de la inversión dónde el usuario debe ubicar el campo “LINK SSI” hacer clic y automáticamente se direccionará al SSI (ver Figura N° 9).

Figura N° 9 : Pantalla de la sección nivel de gobierno nacional

PI representado por puntos	
CODIGO UNICO	2227388
CODIGO PROYECTOS	2932
LINK SSI	SSI
NOMBRE DE INVERSIÓN	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL MOQUEGUA
FUNCION	SALUD Y SANEAMIENTO
SITUACIÓN	0
ESTADO	CERRADO
COSTO ACTUALIZADO	3.201.760,00
DEVENGADO ACUMULADO	0,00
DEVENGADO ANUAL	0,00
PIM ANUAL	0,00
NIVEL DE GOBIERNO	GR
MARCO	SNIP
DEPARTAMENTO	MOQUEGUA
PROVINCIA	MARISCAL NIETO
DISTRITO	MOQUEGUA
LOCALIDAD	
SECTOR	GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO	GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
PLIEGO_ODI	455
LONGITUD	-70,93
LATITUD	-17,19
IDDIST	180101

3.2.3. Sección de información

3.2.3.1. Datos generales

Una vez ubicada la inversión, automáticamente se visualizará la sección de datos generales, el cual se encuentra dividido en 04 secciones (institucionalidad, datos de la fase de formulación y evaluación, datos de la fase de Ejecución y registro de obras paralizadas¹) (ver Figura N° 10).

¹ La información de registro de obras paralizadas solo se visualizará en las inversiones que registraron la información en el marco de lo establecido en Ley n° 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas

Manual: Sistema de Seguimiento de Inversiones

Figura N° 10 : Pantalla de la sección de información de datos generales




SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES



[Acceso a Operadores](#)

Opciones de búsqueda









CÓDIGO ÚNICO	2057931	CÓDIGO SNIP	71957	FECHA DE REGISTRO	21/12/2007
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	SI 

I. INSTITUCIONALIDAD

OPMI	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
UNIDAD FORMULADORA (UF)	UF DE LA GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)	UEI DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

II. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SITUACIÓN	VIABLE 	FECHA DE VIABILIDAD/APROBACIÓN	28/12/2007
LA INVERSIÓN CORRESPONDE A UN DECRETO DE EMERGENCIA	NO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/)	42,303,634.00
CADENA FUNCIONAL	SALUD Y SANEAMIENTO - SALUD INDIVIDUAL - ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	BENEFICIARIOS (HABITANTES)	98,888
		UBICACIÓN	

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE?	SI 	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/) (a)	264,230,662.6
¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?	SI 	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (S/) (b)	10,070,972.46
REGISTRO DE CIERRE	NO	MONTO DE CARTA FIANZA (S/) (c)	0.00
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	03/06/2008	FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN	31/12/2023
		COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (S/) (a+b+c)	274,301,635.06



Se mostrará los botones resaltados siempre y cuando los operadores de la UEI y UF registren información en el Banco de Inversiones.

Es importante resaltar que dentro de la sección de datos de formulación y evaluación dicha información está vinculada a los Formatos N° 07 del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe o al Formato SNIP N° 03 del Sistema Nacional de Inversión Pública (derogado mediante el Decreto Legislativo N° 1252).

Manual: Sistema de Seguimiento de Inversiones

Para ello el usuario podrá acceder a dicha información al hacer clic en el ícono “Libro” y se mostrará la información formulación y evaluación de la inversión (ver Figura N° 11).

Figura N° 11 : Pantalla del formato de formulación y evaluación de la inversión

FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 01/02/2023 03:14:55 p.m. - Fecha de viabilidad: 07/02/2023 08:17:06 p.m.
Estado: **VIABLE** Situación: **VIABLE** [Exportar PDF](#)

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO - TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Código único de inversiones	2573274
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?	NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?	NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?	NO

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función	20 SALUD
División funcional	044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional	0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA
Sector responsable	SALUD
Tipología de proyecto	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HOSPITALARIOS

Asimismo, dentro de la información mostrada en la sección de datos de la fase de formulación y evaluación, se tiene la opción de visualizar la información de la inversión de manera espacial, para ello se deberá hacer clic en el ícono de ubicación  (ver figura N° 12).

Figura N° 12 : Pantalla de la ubicación espacial de la inversión



Manual: Sistema de Seguimiento de Inversiones

En cuanto a la sección de datos de la fase de ejecución, se tiene la opción de acceder a la información del Formato N° 08 del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe, para lo cual se deberá hacer clic en el ícono “Expediente técnico” y posteriormente en el ícono “Documento PDF” (ver Figura N° 13).

Figura N° 13 : Pantalla de la lista de modificaciones registradas de la inversión

Datos generales del proyecto o inversión						
Código único de Inversiones	2057931					
Nombre de la inversión	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA					
Monto de la inversión	S/. 42,303,634.00					
Monto actualizado	S/. 264,230,662.60					

Lista de modificaciones en Fase de Ejecución						
Fecha de última modificación	Monto actualizado S/	Comentarios	Usuario	Tipo de documento	¿Es histórico?	Ver
28/09/2021 01:51:23 p.m.	S/. 264,230,662.60	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION - INVIERTE	UF: UFGRI / UEI: UEIGEREI		NO	 
13/09/2017 03:52:41 p.m.	S/. 251,951,246.67		PRESCTARMQ	RESE	NO	
04/09/2017 09:06:36 a.m.	S/. 251,611,712.20		PRESCTARMQ	RESE	NO	
16/08/2017 11:51:40 a.m.	S/. 251,239,176.78		PRESCTARMQ	RESE	NO	

En la misma sección de datos de la fase de ejecución, el usuario tiene la opción de acceder directamente al reporte de seguimiento a la ejecución de la inversión, la cual ha sido registrada mediante el Formato N° 12-B: Seguimiento para la ejecución de las inversiones, del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, para ello deberá hacer clic en el ícono “Registro de seguimiento” (ver Figura N° 14).

Manual: Sistema de Seguimiento de Inversiones

Figura N° 14 : Pantalla del reporte de seguimiento a la ejecución de la inversión



Fecha Últ. Modificación: 14/12/2021



REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL FORMATO N° 12-B

SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:



1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO:	2057931	TIPO DE INVERSIÓN:	PROYECTO DE INVERSIÓN
NOMBRE DE LA INVERSIÓN:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA ADMINISTRACIÓN DIRECTA
OPMI:	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	REGISTRO DE CIERRE:	NO
UEI:	UEI DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PMI AÑO 1 <2022>	0
		PMI AÑO 2 <2023>	5,246,093
		PMI AÑO 3 <2024>	0

2. FOTOGRAFÍAS



MAR-2021



MAR-2021

De manera complementaria, según corresponda dicha sección, se podrá mostrar información del Formato N° 09 Cierre de inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, por lo que el usuario deberá hacer clic en el ícono “Libro”, el cual se mostrará si la inversión cuenta con algún registro de cierre (ver Figura N° 15).

Manual: Sistema de Seguimiento de Inversiones

Figura N° 15 : Pantalla de registro de Formato N° 09 de la inversión

FORMATO N° 09: Registro de cierre de inversión

Fecha de registro: 30/09/2021 03:12:05 p.m. Exportar PDF

A. DATOS GENERALES DE LA INVERSIÓN					
Nombre de la inversión	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA EXPEDICION, CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO DE LA DOCUMENTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA				
Código único de inversiones	2111383				
Porcentaje de avance de la ejecución física	100%				
¿La Unidad Productora se encuentra brindando servicio (funcionamiento)?	SI				
Indicar si la fase de ejecución ha sido culminada o no	CULMINADA				
Servicios públicos con brecha identificada y priorizada:	Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
Fecha de viabilidad/aprobación	10/03/2010				
Monto de inversión viable/aprobado	1,476,055.00				
Monto de inversión ejecutado	1,423,686.05				
Plazo de ejecución previsto en la viabilidad/aprobación	4				
Modalidad de ejecución de la inversión	• ADMINISTRACIÓN DIRECTA				

Finalmente, de manera transversal, el usuario podrá verificar la información relacionada al Código Único y Código SNIP, según corresponda, así como como la fecha de registro, estado de la inversión, el tipo de la inversión y si ésta se encuentra programado en el PMI, para ello se deberá hacer clic en el ícono “PMP” y direccionará a la página de la Consulta de Cartera PMI (ver Figura N° 16).

Figura N° 16 : Pantalla de la sección datos de la Inversión

CÓDIGO ÚNICO	2194576	CÓDIGO SNIP	256102	FECHA DE REGISTRO	09/04/2013
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO MODELO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA AL MAR MZ C DEL CENTRO POBLADO PAMPA INALAMBRICA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSION	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	SI 

3.2.3.2. Ejecución financiera

Una vez ubicada la inversión, para acceder a la sección de ejecución financiera se deberá hacer clic en botón “Ejecución financiera”, en donde se mostrarán 04 secciones (información financiera, histórico de devengado de la inversión, histórico de devengado por específica y detalle por Unidad Ejecutora Presupuestal).

En dicha sección, se muestra la ejecución financiera de toda la inversión, así como el presupuesto asignado en el año fiscal y su respectiva ejecución financiera (ver Figura N° 17).

Manual: Sistema de Seguimiento de Inversiones

Figura N° 17 : Pantalla de la sección de Información de ejecución financiera



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES


[Acceso a Operadores](#)

Opciones de búsqueda


 
 
[Vista Resumen](#) 






CÓDIGO ÚNICO	2057931	CÓDIGO SNIP	71957	FECHA DE REGISTRO	21/12/2007
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	SI 

I. INFORMACIÓN FINANCIERA (S/)

COSTO INVERSIÓN TOTAL (a)	274,901,635.06	PIM 2022 (c)	0.00
DEVENGADO ACUMULADO AL 2022 (b)	268,987,278.18	DEVENGADO 2022 (d)	0.00
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (b/a)	98.1 %	AVANCE FINANCIERO 2022 (d/c)	0 %
SALDO POR EJECUTAR (a-b)	5,314,356.87	SALDO POR DEVENGAR 2022 (c-d)	0.00
FECHA DEL PRIMER DEVENGADO	MAY-2008	FECHA DEL ÚLTIMO DEVENGADO	DIC-2021

II. HISTÓRICO DE DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (S/)

AÑO	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO	
2008	0.00	812,588.00	0.00	439,872.46	439,872.46	

Asimismo, es importante resaltar que en la sección histórico de devengado de la inversión, el usuario podrá visualizar la información de la columna de Devengado Mensualizado, desde el inicio de la ejecución, para ello solo deberá hacer clic en el ícono “Más”, el resultado se puede visualizar en la siguiente Figura N° 18.

Manual: Sistema de Seguimiento de Inversiones

Figura N° 18 : Pantalla de la sección de información de devengado mensualizado de la inversión

DEVENGADO MENSUALIZADO (S/)												X
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	
2008	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4,290.00	9,410.00	380,050.2	7,830.7	623.5	22,864.1	1
2009	5,213.83	7,830.00	3,815.00	.00	12,598.00	15,260.00	210,718.93	11,445.00	7,957.00	11,772.00	.00	1
2010	12,639.94	27,879.7	10,140.00	3,500.00	10,800.00	.00	.00	-13,500.00	18,000.00	.00	.00	
2012	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,089,562.03	.00	.00	.00	.00	
2013	11,509.21	10,505.00	59,665.9	82,654.92	76,439.15	80,452.68	91,447.77	116,375.85	508,451.25	264,678.36	186,537.07	26,0
2014	.00	447,995.54	194,620.93	339,968.3	156,208.08	129,791.41	683,668.4	1,790,816.33	1,240,152.38	6,358,886.8	957,466.2	42,2
2015	.00	.00	.00	44,339.76	55,482.94	2,991,820.97	323,698.26	1,211,932.38	724,603.35	1,421,617.3	123,362.72	26,0
2016	21,583.00	2,085,885.36	1,628,489.19	2,228,524.86	1,935,597.91	6,904,754.4	13,412,136.27	6,925,334.98	4,942,156.74	9,741,159.03	-150,278.09	8,7
2017	5,814,929.25	7,070,830.2	15,815,708.24	7,799,573.17	12,750,090.79	7,041,824.54	1,802,994.85	3,931,435.59	486,223.64	4,456,192.33	95,911.29	3,0
2018	25,180.00	836,352.63	693,541.41	890,198.35	1,374,419.75	1,081,362.63	180,591.1	132,111.71	130,227.74	7,997,067.99	164,361.8	73
2019	11,917.33	33,949.66	174,815.68	171,776.5	178,771.55	739,760.26	147,097.02	2,110,114.77	206,731.6	391,044.97	2,225,819.82	1,1
2020	.00	25,958.99	106,002.83	56,780.7	23,357.56	123,904.54	96,876.91	51,021.05	50,936.61	69,542.3	92,300.87	14
2021	.00	28,150.1	71,379.77	53,183.29	147,983.56	52,589.59	52,646.94	47,195.59	103,956.4	49,889.33	78,981.11	11

Asimismo, en la sección financiera podrá visualizar la información del histórico de devengado por específica de gasto tal como se puede visualizar en la Figura N° 19.

Figura N° 19 : Pantalla de la información histórico de devengado por específica de gasto

III. HISTÓRICO DE DEVENGADO POR ESPECÍFICA (S/)						
ESPECÍFICA DE GASTO	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
2.6.22.3 INSTALACIONES MEDICAS	6,330,201.28	5,382,713.44	801,367.3	644,037.13	0.00	13,158,319.15
2.6.81.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,907,650.96	2,163,321.5	0.00	144,668.96	0.00	10,215,641.42
2.6.32.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00
2.6.32.1 PARA OFICINA	0.00	0.00	41,010.57	8,030.00	0.00	49,040.57

Cabe indicar que, en la sección de Unidad Ejecutora Presupuestal al hacer clic en el ícono “Devengado acumulado”, el usuario podrá visualizar la información financiera por fuente de financiamiento (ver Figura N° 20).

Manual: Sistema de Seguimiento de Inversiones

Figura N° 20 : Pantalla de la sección de información financiera por fuente de financiamiento

IV. DETALLE POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (S/)			
UNIDADES EJECUTORAS	DEVENGADO ACUMULADO	DETALLE	
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	0.00		
REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL	268,987,278.18		

INFORMACIÓN FINANCIERA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (S/)			
FUENTE FINANCIERA	AÑO	PIM	DEV
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2008	812,588.00	439,872.46
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2009	1,741,327.00	15,440.67
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2009	2,744,932.00	286,609.76
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2010	3,066,849.00	0.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2010	13,328,599.00	69,459.64
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2011	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2012	342,767.00	0.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2012	1,142,595.00	1,089,562.03
RECURSOS ORDINARIOS	2013	35,067,743.00	27,151,002.01
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2013	157,246.00	125,486.76
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2013	255,600.00	134,267.43

Adicionalmente, al hacer clic en el ícono “Detalle”, se mostrará la información financiera por año de ejecución de cada Unidad Ejecutora vinculada a la inversión (ver Figura N° 21).

Figura N° 21 : Pantalla de la sección de Información financiera por año de ejecución

IV. DETALLE POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (S/)			
UNIDADES EJECUTORAS	DEVENGADO ACUMULADO	DETALLE	
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	0.00		
REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL	268,987,278.18		

INFORMACIÓN FINANCIERA POR AÑO DE EJECUCION (S/)											
AÑO	PIA	PIM	CERTIFICADO	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
2008	0.00	812,588.00	0.00	439,872.46	439,872.46	.00	.00	.00	.00	1,500.00	4,290.00
2009	5,000,000.00	4,486,259.00	0.00	302,050.43	302,050.43	5,213.83	7,830.00	3,815.00	.00	12,598.00	15,260.00
2010	3,550,000.00	16,395,448.00	0.00	69,459.64	69,459.64	12,639.94	27,879.7	10,140.00	3,500.00	10,800.00	.00
2011	10,000,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2012	17,039,484.00	1,485,362.00	1,089,562.03	1,089,562.03	1,089,562.03	.00	.00	.00	.00	.00	.00

3.2.3.3. Contrataciones

Una vez ubicada la inversión, para acceder a la sección de contrataciones se deberá hacer clic en botón “Contrataciones” (ver Figura N° 22), en dónde se visualizará los contratos agrupados por objeto contractual (bienes, servicios y obras). Cabe indicar que, solo se muestra los contratos suscritos en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado; asimismo, dicha información se obtiene de la vinculación con la plataforma SEACE. Para poder descargar los contratos, se deberá hacer clic en el ícono “Documento PDF” de la columna “Ver contrato” (ver Figura N° 22).

Figura N° 22 : Pantalla de la sección de información de contrataciones

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

invierte.pe

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Acceso a Operadores

Opciones de búsqueda

71957 Búsqueda por nombre

Vista Resumen

CÓDIGO ÚNICO 2057931 CÓDIGO SNIP 71957 FECHA DE REGISTRO 21/12/2007

NOMBRE DE LA INVERSIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA

ESTADO DE LA INVERSIÓN ACTIVO TIPO DE INVERSIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN ¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI? SI

II. SERVICIO

N° DE ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE ÍTEM	CONTRATISTA	N° CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO TOTAL (S/)	MONTO CONTRATADO ÍTEM TOTAL (S/)	VER CONTRATO
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CURSOS TALLERES DE CAPACITACIÓN EN BLS (SOPORTE VITAL BÁSICO), ACLS (ADVANCED CARDIOVASCULAR LIFE SUPPORT) Y IITL (INTERNATIONAL LIFE SUPPORT) PARA EL COMPONENTE III DE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL MOQUEGUA.	CENTRO ESPECIALIZADO EN FORMACION, ASESORIA, DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL S.A.C. - CEFADPE S.A.C.	29-2018	27/11/2018	325,000.00	325,000.00	
1	SERVICIO DE SUPERVISIÓN EXTERNA DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA	PINEARQ, S.L.P.	043-2016-ORA/GR.MOQ	21/11/2016	2,555,106.00	2,555,106.00	

3.2.3.4. InfObras

Una vez ubicada la inversión, para acceder a la sección de InfObras se deberá hacer clic en el botón “InfObras”, en dónde se mostrará las secciones de Datos generales y avance físico de la obra (ver Figura N° 23).

Manual: Sistema de Seguimiento de Inversiones

Figura N° 23 : Pantalla de la sección de información de InfObras

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES**

[Acceso a Operadores](#)

Opciones de búsqueda

[Vista Resumen](#) 



CÓDIGO ÚNICO	2057931	CÓDIGO SNIP	71957	FECHA DE REGISTRO	21/12/2007
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	SI 

I. OBRA 1

1. DATOS GENERALES

CÓDIGO INFOBRAS	23896		
NOMBRE DE LA OBRA	EJECUCIÓN DE OBRA PLAN DE CONTINGENCIA		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	Por Contrata		
UBICACIÓN DE LA OBRA	AVENIDA SAN ANTONIO NORTE S/N		
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL		
ESTADO DE LA OBRA	PUBLICADO		
MONTO DE CONTRATO EN S/.	42,303,634.00	FECHA DE INICIO DE OBRA	28/12/2013



En esta sección se mostrará la cantidad de obras o contratos asociados a la inversión y registrados en el InfObras.

3.2.4. Vista Resumen

Con este botón “Vista resumen”, se podrá visualizar un resumen de información de las 4 secciones del SSI y permitirá imprimir o guardar el documento en PDF (ver Figura N° 24).

Manual: Sistema de Seguimiento de Inversiones

Figura N° 24 : Pantalla de la vista resumen

The screenshot shows the 'Ficha Resumen de la Inversión' (Investment Summary Card) interface. At the top, there are logos for the Peruvian government and the 'invierte.pe' portal. The main header is 'SSI SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES'. The card contains the following information:

FICHA RESUMEN DE LA INVERSIÓN			
CÓDIGO ÚNICO	2057931	CÓDIGO SNIP	71957
NOMBRE DE LA INVERSIÓN		AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA	
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSION
		¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	SI

Below the card, there is a section for 'DATOS GENERALES' and 'I. INSTITUCIONALIDAD' with the following details:

I. INSTITUCIONALIDAD	
OPMI	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
UNIDAD FORMULADORA (UF)	UF DE LA GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)	UEI DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

At the bottom right, there are buttons for 'Cerrar' (Close) and 'Imprimir' (Print).

3.2.4. Búsqueda Agregada

Con este botón se podrá visualizar información agregada de tipo inversión, costo actualizado y número de inversiones, seleccionando el nivel de gobierno y luego hacer clic en el ícono de la lupa (ver Figura N° 25).

Figura N° 25 : Pantalla de la Búsqueda Agregada

The screenshot shows the 'Búsqueda Agregada' (Aggregated Search) interface. It includes the following elements:

- NIVEL DE GOBIERNO:** Radio buttons for 'Gobierno Nacional' (selected), 'Gobierno Regional', and 'Gobierno Local'.
- Sector:** A dropdown menu labeled 'Seleccione sector'.
- Search Button:** A magnifying glass icon in a red dashed box.
- Filters:** Three blue buttons: 'Tipo de inversión', 'Costo Actualizado', and 'Numero de inversiones'.
- Download Button:** A 'Descargar' button with a download icon, highlighted with a red dashed box.

Asimismo, el desagregado de la información puede descargarse en formato Excel, seleccionando **Descargar** (ver Figura N° 26).

Manual: Sistema de Seguimiento de Inversiones

Figura N° 26 : Descarga de la información de Búsqueda Agregada

		Reporte de SSI									
Fecha:											
N° Registros: 4966											
INFORMACIÓN DE LAS INVERSIONES											
CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	NIVEL DE GOBIERNO	SECTOR	ENTIDAD	ESTADO	SITUACION	BENEFICIARIOS	FECHA REGISTRO	FECHA VIABILIDAD	TIPO INVERSION	
2434249	REHABILITACIÓN DEL CANAL YUSCAY, DISTRITO DE LAS LO	GN	AGRICULTURA Y RIEGC MINISTERIO DE AGRICULTURA	MINISTERIO DE AGRICULTURA	ACTIVO	APROBADO		22/11/2018	06/02/2019	FUR	
2406582	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELA	GN	AGRICULTURA Y RIEGC MINISTERIO DE AGRICULTURA	MINISTERIO DE AGRICULTURA	ACTIVO	VIABLE	17	06/02/2018	19/10/2018	PROYECTO DE INVERSION	
2042335	REFORESTACIÓN DE 2000 HECTAREAS DE SUELOS DEGRAD	GN	AGRICULTURA Y RIEGC INSTITUTO NACIONAL DE AGRI	INSTITUTO NACIONAL DE AGRI	CERRADO	VIABLE	5178	14/04/2005	29/08/2006	PROYECTO DE INVERSION	
2042247	FOMENTO DE LA GANADERÍA DE DOBLE PROPÓSITO EN LA	GN	AGRICULTURA Y RIEGC INSTITUTO NACIONAL DE AGRI	INSTITUTO NACIONAL DE AGRI	ACTIVO	VIABLE	1046	07/07/2004	09/01/2006	PROYECTO DE INVERSION	
2186715	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE	GN	AGRICULTURA Y RIEGC MINISTERIO DE AGRICULTURA	MINISTERIO DE AGRICULTURA	ACTIVO	VIABLE	225	22/03/2013	24/10/2013	PROYECTO DE INVERSION	
2107415	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	GN	AGRICULTURA Y RIEGC MINISTERIO DE AGRICULTURA	MINISTERIO DE AGRICULTURA	CERRADO	VIABLE	13	30/10/2009	30/10/2009	PROYECTO DE INVERSION	
2250859	INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN F	GN	AGRICULTURA Y RIEGC MINISTERIO DE AGRICULTURA	MINISTERIO DE AGRICULTURA	CERRADO	VIABLE	2	15/01/2014	25/11/2014	PROYECTO DE INVERSION	
2601402	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; EN EL(LA) SI'	GN	AGRICULTURA Y RIEGC MINISTERIO DE AGRICULTURA	MINISTERIO DE AGRICULTURA	ACTIVO	APROBADO		04/07/2023	04/07/2023	IOARR	
2132333	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA	GN	AGRICULTURA Y RIEGC MINISTERIO DE AGRICULTURA	MINISTERIO DE AGRICULTURA	CERRADO	VIABLE	40	20/10/2010	02/11/2010	PROYECTO DE INVERSION	
2115664	OBRAS DE CONTROL Y MEDICION DE AGUA POR BLOQUES	GN	AGRICULTURA Y RIEGC MINISTERIO DE AGRICULTURA	MINISTERIO DE AGRICULTURA	CERRADO	VIABLE	5977	17/03/2009	12/06/2009	PROYECTO DE INVERSION	
2148709	MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEJORA	GN	AGRICULTURA Y RIEGC MINISTERIO DE AGRICULTURA	MINISTERIO DE AGRICULTURA	CERRADO	VIABLE	40	04/11/2011	16/11/2011	PROYECTO DE INVERSION	
2148702	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPI	GN	AGRICULTURA Y RIEGC MINISTERIO DE AGRICULTURA	MINISTERIO DE AGRICULTURA	CERRADO	VIABLE	41	07/11/2011	16/11/2011	PROYECTO DE INVERSION	
2061868	RECONSTRUCCION DEL CANAL BUENAVISTA	GN	AGRICULTURA Y RIEGC INSTITUTO NACIONAL DE AGRI	INSTITUTO NACIONAL DE AGRI	ACTIVO	VIABLE	600	11/01/2008	17/03/2008	PROYECTO DE INVERSION	
2603449	CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCION; EN EL(LA) SI'	GN	AGRICULTURA Y RIEGC MINISTERIO DE AGRICULTURA	MINISTERIO DE AGRICULTURA	ACTIVO	APROBADO		16/07/2023	18/07/2023	IOARR	
2129577	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	GN	AGRICULTURA Y RIEGC MINISTERIO DE AGRICULTURA	MINISTERIO DE AGRICULTURA	CERRADO	VIABLE	15	16/08/2010	24/08/2010	PROYECTO DE INVERSION	
2459377	ADQUISICION DE SERVIDOR Y SISTEMA DE ALMACENAMIE	GN	AGRICULTURA Y RIEGC MINISTERIO DE AGRICULTURA	MINISTERIO DE AGRICULTURA	CERRADO	APROBADO		27/08/2019	03/09/2019	IOARR	
2107441	MEJORA DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LEI	GN	AGRICULTURA Y RIEGC MINISTERIO DE AGRICULTURA	MINISTERIO DE AGRICULTURA	CERRADO	VIABLE	15	24/10/2009	30/10/2009	PROYECTO DE INVERSION	



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Programación Multianual de Inversiones

 www.gob.pe/mef

 Jr. Junín 319, Lima 1 - Perú

 (511) 311 5930

Síguenos en:

 @MEF_Peru

 Ministerio de Economía y Finanzas - Oficial