

FONDO INVIERTE PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Concurso FIDT 2023

| <b>Anexo N° 03: CRONOGRAMA DEL CONCURSO FIDT 2023</b>   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>Hitos</b>  | <b>Fechas</b> |               |
|   | <b>Inicio</b> | <b>Fin</b>    |
| <b>1. Actividades Preparatorias</b>   |               |               |
| 1.1. Aprobación de Bases por el CD FIDT (1)   | <b>23-dic</b> | <b>23-dic</b> |
| 1.3. Difusión de Bases  | 10-ene        | 07-mar        |
| 1.4. Absolución de consultas  | 10-ene        | 07-mar        |
| <b>2. Registro de Propuestas</b>  |               |               |
| <b>2.1. Registro virtual de propuestas</b>  | <b>08-mar</b> | <b>28-mar</b> |
| <b>3. Evaluación de propuestas</b>  |               |               |
| 3.1. Evaluación de Admisibilidad  | 29-mar        | 10-abr        |
| 3.2. Evaluación Técnica   | 11-abr        | 10-may        |
| 3.3. Preparación de Informe para CD FIDT*   | 11-may        | 15-may        |
| 3.4. Aprobación por el Consejo Directivo del FIDT de las propuestas seleccionadas*  | 16-may        | 22-may        |
| <b>3.5. Publicación de Lista de propuestas seleccionadas (2)</b>  | <b>23-may</b> | <b>23-may</b> |
| <b>4. Suscripción de Convenios</b>  |               |               |
| 4.1. Presentación de documentación obligatoria a través del Aplicativo, para la firma de convenio                                 | 25-may        | <b>31-may</b> |
| 4.2 Revisión de documentación obligatoria por la Secretaría Técnica a través del Aplicativo, para la firma de convenio            | 26-may        | 08-jun        |
| 4.3. Presentación de la subsanación de documentación obligatoria a través del Aplicativo, para la firma de convenio               | 29-may        | 02-jun        |
| 4.4 Generación de convenios a través del aplicativo y Presentación en físico de convenios suscritos por la entidad beneficiaria** | 29-may        | <b>23-jun</b> |
| <b>4.5. Publicación de Lista de propuestas ganadoras (3)</b>  | <b>26-jun</b> | <b>26-jun</b> |
| <b>5. Actividades para Transferencia de Recursos</b>  |               |               |
| 5.1 Preparación de Informes con Proyecto de DS para Transferencia* a propuestas ganadoras   | 23-jun        | 27-jun        |
| 5.2 Gestiones para la Transferencia de recursos*  | 28-jun        | <b>31-jul</b> |

(1) Modificación de Bases aprobada por el Consejo Directivo del FIDT el 10.02.2023

(2) Propuestas que resulten seleccionadas luego de la asignación de recursos del monto concursable

(3) Solo en el caso que alguna de las propuestas seleccionadas no hayan cumplido con la documentación obligatoria para la firma de convenio y/o se encuentran impedidas, según la 98° DCF, Ley N° 29951

\*Actividades internas a realizar por la ST y/o el CD del FIDT

\*\*Según lo indicado en el numeral 5.2.3 de las Bases del Concurso