

**FONDO INVIERTE PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL  
Concurso FIDT 2024**

| <b>Anexo N° 03: CRONOGRAMA DEL CONCURSO FIDT 2024</b>   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>Hitos</b>  | <b>Fechas</b> |               |
|   | <b>Inicio</b> | <b>Fin</b>    |
| <b>1. Actividades Preparatorias</b>   |               |               |
| 1.1. Aprobación de Bases por el CD FIDT (1)   | <b>4-Oct</b>  | <b>4-Oct</b>  |
| 1.2. Publicación de Convocatoria  | 9-Oct         | 14-Oct        |
| 1.3. Difusión de Bases  | 15-Oct        | 22-Oct        |
| 1.4. Absolución de consultas  | 15-Oct        | 22-Oct        |
| <b>2. Registro de Propuestas</b>  |               |               |
| 2.0 Publicación de Lista de entidades en incumplimientos de convenios FIDT vigentes(2)                                  | 22-Oct        | 22-Oct        |
| <b>2.1. Registro virtual de propuestas</b>  | <b>23-Oct</b> | <b>5-Nov</b>  |
| <b>3. Evaluación de propuestas</b>  |               |               |
| 3.1. Evaluación de Documentación presentada   | <b>6-Nov</b>  | <b>10-Dic</b> |
| 3.2. Calificación de la propuesta   | <b>11-Dic</b> | <b>13-Ene</b> |
| 3.3. Preparación de Informe para CD FIDT*   | 14-Ene        | 17-Ene        |
| 3.4. Aprobación por el Consejo Directivo del FIDT de las propuestas seleccionadas*                                      | 20-Ene        | 28-Ene        |
| <b>3.5. Publicación de Lista de propuestas seleccionadas (3)</b>  | <b>29-Ene</b> | <b>30-Ene</b> |
| <b>4. Suscripción de Convenios</b>  |               |               |
| 4.0. Capacitación para la "Documentación Obligatoria"   | 31-Ene        | 4-Feb         |
| 4.1. Presentación de documentación obligatoria a través del Aplicativo, para la firma de convenio                       | 5-Feb         | 12-Feb        |
| 4.2 Revisión de documentación obligatoria por la Secretaría Técnica a través del Aplicativo, para la firma de convenio  | 7-Feb         | 17-Feb        |
| 4.3. Presentación de la subsanación de documentación obligatoria a través del Aplicativo, para la firma de convenio     | 11-Feb        | 18-Feb        |
| 4.4 Revisión de documentación subsanatoria por la Secretaría Técnica a través del Aplicativo, para la firma de convenio | 13-Feb        | 20-Feb        |
| <b>4.5 Generación de convenios a través del aplicativo</b>  | <b>21-Feb</b> | <b>26-Feb</b> |
| 4.6 Presentación en físico de convenios suscritos por la entidad beneficiaria**   | 26-Feb        | 7-Mar         |
| <b>5. Actividades para Transferencia de Recursos</b>  |               |               |
| 5.1 Preparación de Informes con Proyecto de DS para Transferencia* a entidades beneficiarias                            | 10-Mar        | 14-Mar        |
| 5.2 Gestiones para la Transferencia de recursos (4)   | 17-Mar        | 11-Abr        |

**(1) Fecha de aprobación de las Bases del Concurso FIDT 2024, por el Consejo Directivo del FIDT**

(2) De acuerdo a lo establecido en los numerales 2.1 y 4.3 de las Bases

(3) De acuerdo a lo establecido en el numeral 4.12.6 de las Bases

(4) La autorización de la incorporación de recursos a las entidades se realiza mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Econ

**\*Actividades internas a realizar por la ST y/o el CD del FIDT**

**\*\*Según lo indicado en el numeral 5.2.3 de las Bases del Concurso (10días)**