

Cronograma de trabajo

Hitos	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Publicación de la Directiva	30											
Difusión de la Directiva		04										
Difusión a GR de la Directiva			11-15									
Capacitación metodológica												
Nuevos PP		13 - 15										
Rediseño / ampliación de PP		13 - 22										
Revisión de diseño de PP		13 - 20										
Informes preliminares												
Nuevos PP		20										
Rediseño / ampliación de PP		15										
Asistencia técnica												
Nuevos PP		18-28	01-30	01-04								
Rediseño / ampliación de PP												
Revisión de diseño de PP												
Discusión de EFP*												
Nuevos PP				01-04								
Rediseño / ampliación de PP			25-27									
Revisión de diseño de PP		25-28										
Presentación de Anexo N° 2 y Anexo N° 5												
Nuevos PP				05								
Rediseño / ampliación de PP				05								
Revisión de diseño de PP			01									
Discusión de la sección V del Anexo N° 2*												
Nuevos PP				15-19								
Rediseño / ampliación de PP				08-12								
Revisión de diseño de PP			18-22									
Acciones en el marco del Anexo N° 5												
Difusión / validación					13-17							
Programación						P.C.						
Formulación												
Sustentación												
Programación mensualizada		X										
Seguimiento trimestral					X					X		
Evaluación presupuestal					X			X				
Discusión de la sección V del Anexo N° 2* con marco												
Nuevos PP					P.C.							
Rediseño / ampliación de PP					P.C.							
Revisión de diseño de PP					P.C.							
Ajustes a la sección V* - proyecto de presupuesto												
Nuevos PP								P.C.				
Rediseño / ampliación de PP								P.C.				
Revisión de diseño de PP								P.C.				
Informes de verificación y agendas de diseño			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* Según cronograma publicado en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas www.mef.gob.pe

P.C. - Por confirmar