



**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
**OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"**  
**"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"**

**2. MONTOS POR CONCEPTOS DE ADICIONALES DE LAS OBRAS, LIQUIDACION FINAL-DE OBRA E INFORMES DE SUPERVISION DE CONTRATOS**

**ADICIONALES Y DEDUCTIVOS VINCULADOS**

Mediante Resolución Ministerial N° 414-2016-EF/43 del 15 de diciembre de 2016, se autorizó la ejecución de prestaciones adicionales de obra N° 3 al Contrato N° 037-2015-EF/43.03/ABS (Derivado de la L.P N° 003-2015-EF/43) por el monto ascendente a Doscientos Veintiseis Mil Novecientos Setenta y Tres con 43/100 Soles (S/ 226,973.43), así como los Deductivos Vinculados N° 3 por el monto de Setenta y Cinco Mil Ciento Sesenta con 41/100 Soles (S/ 75,160.41).

Mediante Resolución Directoral N° 447-2016-EF/43.01 del 7 de noviembre de 2016, se autorizó la ejecución de prestaciones adicionales al Contrato N° 225-2015-EF/43.03/SAU (Derivado del Concurso Público N° 015-2015-EF/43) por el monto ascendente a Noventa Mil Setecientos Cuarenta con 16/100 Soles (S/ 90,740.16).

**LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE OBRA: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.**

**No se generó ningún documento durante el cuarto trimestre del 2016.**

