Contenido mínimo del

INFORME SUSTENTATORIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE VIGENCIA DE CONVENIO FIDT
< El  encabezado del informe de acuerdo a lo establecido por la entidad y
debe estar dirigido a la máxima autoridad Municipal o Regional >
1. DATOS GENERALES:

1.1. Entidad Beneficiaria: …………………..
1.2. Número de convenio: ………….
1.3. Fecha de suscripción del convenio: ………….
1.4. Nombre del estudio de preinversión/ ficha técnica: ………….
1.5. Código finalidad ……….
1.6. Código Único de Inversiones (de estar viable)…….
1.7. Costo total de la elaboración del estudio/Ficha según convenio asciende a S/………
1.8. Monto del financiamiento/cofinanciamiento otorgado por el FIDT S/……… DS Nº … de fecha.
1.9. Monto de la contrapartida de la entidad asciende a S/…….. (según corresponda)
1.10. Fecha de firma del contrato para la elaboración del estudio de preinversión/ ficha técnica: dd.mm.aaaa; monto del contrato S/……….
1.11. Fecha de inicio de la elaboración del estudio dd.mm.aaa, plazo de elaboración ……, fecha programada para la culminación dd.mm.aaaa.

1.12. Fecha inicial programada para la aprobación del estudio y declaración de viabilidad dd.mm.aaa.
2. SUSTENTO DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

2.1 A la fecha los avances logrados son los siguientes:

a) Avance de ejecución física consisten en: (según corresponda)

(por ejemplo:

· Se culminó la contratación del Consultor

· Elaboración del estudio: Primer/Segundo/ Tercer/ entregable presentado

· La conformidad de servicio fue otorgada
· Se realizó la declaración de viabilidad

· ……….)
Lo que representa un xx % de avance en la formulación del estudio.

b) Avance de ejecución financiera total xx%, según el siguiente detalle:

· Recursos del FIDT S/ ……. (xx %), saldo S/………..

· Recursos de contrapartida S/ ……… (xx%), saldo S/ … (según corresponda) 

Se adjunta al presente el Reporte SIAF Girado versus Marco presupuestal correspondiente; así como el Reporte de saldo disponible del SIAF CUT de la sub cuenta participaciones FIDT, en los Anexos Nº 01 y 02 respectivamente
2.2 Los principales eventos que impidieron que el estudio de preinversión/FT no se haya concluido y/o no se haya cumplido con la presentación del Informe de culminación en el plazo establecido en el convenio, son los siguientes:

a) ……………………………….

b) ……………………………….

c) ……………………………….

2.3 Entre las principales actividades pendientes de realizar hasta la presentación y aprobación del Informe de culminación tenemos: <indicar y de considerarlo detallar según corresponda>
a) Contratación del Consultor

b) Elaboración del estudio de preinversion/FT <Entregable 1, 2, 3 Etc>.

c) Conformidad del servicio

d) Registro de declaración de viabilidad del estudio en el Banco de Inversiones. 

e) Presentación del informe de culminación mediante el aplicativo de seguimiento del FIDT.

f) Aprobación del informe de culminación.

2.4 La ampliación del pazo solicitado es de xx días calendarios, que es concordante con las actividades pendientes de realizar hasta la presentación y aprobación del Informe de Culminación del Convenio al FIDT, tal como se presenta en el cronograma de ejecución reprogramado, presentado en el numeral 3.

3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS AVANCES LOGRADOS Y REPROGRAMADOS.
3.1 Mediante el Anexo Nº 03, se presenta el Cronograma de ejecución física y financiera reprogramado, en el que se presenta información de los avances logrados al mes que se tramita la adenda, así como el avance físico y financiero mensual reprogramado.
4. CONCLUSIONES. 

4.1 El avance de ejecución físico logrado a la fecha es de xx %; y el avance de ejecución financiera total es de S/ ………….. Correspondiente  aun xx%

4.2 Para la culminación del convenio se requiere una ampliación de plazo de xx días calendarios.

5. RECOMENDACIÓN.
5.1 Gestionar ante la Secretaría técnica del FIDT, la ampliación de plazo por xx días calendarios, para lo que se debe adjuntar la documentación requerida mediante el comunicado Nº xx de fecha dd.mm.aaa.





---------------------------------------------

Firma y sello del responsable de la Unidad Formuladora (UF)
(caso de entidades no adscritas al invierte,
el que haga sus veces).
Anexo Nº 01.- Reporte SIAF Girado versus Marco presupuestal correspondiente.
Anexo Nº 02.- Reporte de saldo disponible del SIAF CUT de la sub cuenta participaciones FIDT.
Anexo Nº 03.- Cronograma de ejecución física y financiera reprogramado.
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