Contenido mínimo del

INFORME SUSTENTATORIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE VIGENCIA DE CONVENIO FIDT
< El encabezado del informe debe estar de acuerdo a lo establecido por la entidad y
debe estar dirigido a la máxima autoridad Municipal o Regional >
1. DATOS GENERALES:

1.1. Entidad Beneficiaria: …………………..
1.2. Número de convenio: ………….
1.3. Fecha de suscripción del convenio: ………….
1.4. Nombre del estudio de preinversión/ ficha técnica: ………….
1.5. Código finalidad ……….
1.6. Código Único de Inversiones (de estar viable)…….
1.7. El costo total de la elaboración del estudio/Ficha según convenio asciende a S/………  
1.8. Monto del financiamiento/cofinanciamiento otorgado por el FIDT es de S/……… otorgado mediante el DS Nº … de fecha dd/mm/aaaa.
1.9. Monto de la contrapartida de la entidad asciende a S/…….. (según corresponda)
1.10. La fecha de firma del contrato para la elaboración del estudio de preinversión/ ficha técnica: dd.mm.aaaa; por el monto de contrato S/……….
1.11. La fecha de inicio de la elaboración del estudio fue el dd.mm.aaa, el plazo de elaboración fue de ……, siendo la programada para la culminación el dd.mm.aaaa.

1.12. La fecha inicial programada para la aprobación del estudio y registro de declaración de viabilidad fue el dd.mm.aaa.
2. SUSTENTO DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

2.1 A la fecha los avances logrados son los siguientes:

a) Avance de ejecución física consisten en: (según corresponda)

(por ejemplo:

· Se culminó la contratación del Consultor

· Elaboración del estudio: Primer/Segundo/ Tercer/ entregable presentado

· La conformidad de servicio fue otorgada
· Se realizó el registro de declaración de viabilidad en el banco de inversiones con fecha. 
· ……….)
Lo que representa un xx % de avance en la formulación del estudio.

b) Avance de ejecución financiera total xx%, según el siguiente detalle:
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	Monto asignado

	Monto según Contrato 

	Monto ejecutado
	Saldo por ejecutar

	RECURSOS FIDT
	 
	 
	 
	 

	RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE LA ENTIDAD 
	 
	 
	 
	 

	Nota: La ejecución presupuestal ser sustenta con el reporte SIAF.
	
	


Se adjunta al presente el Reporte SIAF Girado versus Marco Presupuestal correspondiente; así como el Reporte de Saldo Disponible de la sub cuenta participaciones FIDT, en los Anexos Nº 01 y 02 respectivamente
2.2 Los principales eventos que impidieron que el estudio de preinversión/FT se haya se concluya y/o no se haya cumplido con la presentación del Informe de culminación en el plazo establecido en el convenio, son los siguientes:

a) ……………………………….

b) ……………………………….

c) ……………………………….

2.3 Entre las principales actividades pendientes de realizar hasta la presentación del Informe de Culminación al FIDT se tiene las siguientes: < detallar según corresponda>
a) Culminación del estudio de preinversión/FT <Entregable 1, 2, 3 Etc>.

b) Conformidad del servicio

c) Registro de declaración de viabilidad del estudio en el Banco de Inversiones. 

d) Formulación de la Resolución de Liquidación Técnica y Financiera del Estudio/FT 

e) Presentación del Informe de Culminación al FIDT, mediante el aplicativo de seguimiento del FIDT.

2.4 La ampliación del plazo solicitado es de xx días calendarios, que es concordante con las actividades pendientes de realizar hasta la presentación y aprobación del Informe de Culminación del Convenio al FIDT, tal como se detallan en el cronograma de ejecución reprogramado, presentado en el numeral 3.

3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS AVANCES LOGRADOS Y REPROGRAMADOS.
3.1 Mediante el Anexo Nº 03, se presenta el Cronograma de ejecución física y financiera reprogramado, en el que se presenta los avances logrados al mes que se tramita la adenda, así como el avance físico y financiero mensual reprogramado hasta la presentación del Informe de Culminación del Convenio.
4. CONCLUSIONES. 

4.1 El avance de ejecución físico logrado a la fecha es de xx %; y el avance de ejecución financiera total es de S/ ………….. Correspondiente  aun xx%

4.2 Para la culminación del convenio se requiere una ampliación de plazo de xx días calendarios.

5. RECOMENDACIÓN.
5.1 Gestionar ante la Secretaría técnica del FIDT, la ampliación de plazo por xx días calendarios, para lo cual se debe adjuntar la documentación requerida mediante el Comunicado Nº xx de fecha dd.mm.aaa.





---------------------------------------------

Firma y sello del responsable de la Unidad Formuladora (UF)
(caso de entidades no adscritas al invierte,
el que haga sus veces).
Anexo Nº 01.- Reporte SIAF Girado versus Marco presupuestal correspondiente.
Anexo Nº 02.- Reporte de saldo disponible del SIAF CUT de la sub cuenta participaciones FIDT.
Anexo Nº 03.- Cronograma de ejecución física y financiera reprogramado.
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