

FONDO INVIERTE PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Concurso FIDT 2023

Anexo N° 03: CRONOGRAMA DEL CONCURSO FIDT 2023		
Hitos	Fechas	
	Inicio	Fin
1. Actividades Preparatorias		
1.1. Aprobación de Bases por el CD FIDT (1)	23-dic	23-dic
1.2. Publicación de Convocatoria	27-dic	06-ene
1.3. Difusión de Bases	09-ene	01-mar
1.4. Absolución de consultas	09-ene	01-mar
2. Registro de Propuestas		
2.1. Registro virtual de propuestas	02-mar	22-mar
3. Evaluación de propuestas		
3.1. Evaluación de Admisibilidad	23-mar	31-mar
3.2. Evaluación Técnica	03-abr	05-may
3.3. Preparación de Informe para CD FIDT*	08-may	10-may
3.4. Aprobación por el Consejo Directivo del FIDT de las propuestas seleccionadas*	11-may	17-may
3.5. Publicación de Lista de propuestas seleccionadas (2)	18-may	18-may
4. Suscripción de Convenios		
4.1. Presentación de documentación obligatoria a través del Aplicativo, para la firma de convenio	23-may	31-may
4.2 Revisión de documentación obligatoria por la Secretaría Técnica a través del Aplicativo, para la firma de convenio	25-may	09-jun
4.3. Presentación de la subsanación de documentación obligatoria a través del Aplicativo, para la firma de convenio	26-may	05-jun
4.4 Generación de convenios a través del aplicativo y Presentación en físico de convenios suscritos por la entidad beneficiaria**	26-may	26-jun
4.5. Publicación de Lista de propuestas ganadoras (3)	27-jun	27-jun
5. Actividades para Transferencia de Recursos		
5.1 Preparación de Informes con Proyecto de DS para Transferencia* a propuestas ganadoras	15-jun	30-jun
5.2 Gestiones para la Transferencia de recursos*	03-jul	08-ago

(1) Depende del Consejo Directivo del FIDT

(2) Propuestas que resulten seleccionadas luego de la asignación de recursos del monto concursable

(3) Solo en el caso que alguna de las propuestas seleccionadas no hayan cumplido con la documentación obligatoria

*Actividades internas a realizar por la ST y/o el CD del FIDT

**Según lo indicado en el numeral 5.2.3 de las Bases del Concurso