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SECCIONES DEL FORMATO Nº 12 -B




1. Sección ET / DE	 	2. Sección Ejecución Física	B
C
D
Inversión
· Viable
· Aprobado
· Incorporado en el PMI


[bookmark: _GoBack]
Descripción del ET/DE	Programación de fechasA
B
A


· Tipo de documento
· Modalidad
· Etapas e hitos
de hitos

· Programación Inicial
· Programación actualizada
· Vinculación con el SEACE
del seguimiento

· Etapas e hitos
· Programación


· Cronograma inicial
· Cronograma modificado
avance físico

· Valorizaciones
· Riesgos
· Problemática
· Acciones a seguir









Información general

Cronograma	Información del

Información de modificaciones en ejecución física


· Adicional/Reducción
· Ampliación de Plazo
· Mayores Gastos Generales
· Mayores Metrados

 	3. Sección Ejecución Financiera	
UEI
Inicia el Registro del F12B, con la programación financiera.

· Programada
· Actualizada
 	4. Sección Información de la inversión	
· Avance y situación de la inversión
· Estimación de la inversión




Nota: B, C y D no corresponde para bienes y servicios.
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SECCIÓN
Expediente Técnico
o Documento Equivalente
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3
4
2
5



Tipo de documento: Elegir ET o DE1



Descripción  del  ET/DE:  Registrar  el  nombre, con el cual se identifica adecuadamente el ET o DE, a los cuales se realizará seguimiento.2




Modalidad: Para elaborar el documento, deberá Elegir si es Administración Directa, Administración Indirecta, Por contrata, APP, OxI, NE, entre otros.3


Etapa: Seleccionar de acuerdo a la etapa en que se encuentra el ET/DE (Actuaciones preparatorias, procedimiento de selección o elaboración del ET, según la modalidad de elaboración).4




Fecha programada: Se registra la fecha por5

cada hito.


Nota: En cada una de las etapas aparecen los hitos al hacer clic en “mostrar hitos”, debiéndose registrar la fecha programada para definir los hitos.
I. Sección Expediente técnico / Documento equivalente






[image: ]Al dar clic en el icono de “ ”, se podrá agregar etapas realizando el mismo procedimiento señalados en los puntos anteriores.6
7



[image: ]Al dar clic en el icono de “  ”, se podrá realizar la actualización de las fechas programadas de los hitos y el respectivo estado.

8
Si el ET/DE se esta elaborando por la modalidad de Administración Indirecta y se encuentra en la etapa de ejecución contractual, se podrá realizar la vinculación con el SEACE para el hito “firma de contrato” para obtener la fecha actualizada.












9


10

11

12

Problemática: Seleccionar el tipo de problemática de la lista desplegable (Saneamiento físico legal y/o arreglos institucionales, incidencias en procedimientos de selección, incumplimiento contractual por parte del contratista, permisos, licencias y/o autorizaciones, deficiente supervisión de elaboración de ET, resolución del contrato, ampliaciones de plazo, arbitraje y otros), Adicionalmente, se deberá agregar comentarios referentes a la problemática seleccionada.9


Antecedente: En caso la inversión cuente con ET/DE   históricos,   registrar   información   en antecedentes10



Adjuntar archivo: Adjuntar documento referente a los antecedentes registrados11



Cronograma de obra: Opcionalmente en la etapa elaboración de et podrá Adjuntar el Cronograma de obra del ET aprobado.12
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SECCIÓN
Seguimiento físico
(hitos)
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II. Sección Seguimiento Físico (hitos)


Las UEI podrán registrar el seguimiento de la ejecución física a nivel de etapas e hitos de las diferentes modalidades de ejecución. Cabe indicar que el registro de la ejecución física se realiza por línea de seguimiento y este se encuentra vinculado a un ET/DE.


A. Información general del seguimiento
Información general del seguimiento de obras, bienes y servicios a nivel de etapas e hitos.
B. Cronograma
Información del plazo de ejecución física inicial y vigente



C. Avance físicoSecciones

Información del avance físico de la obra programado y real


D. Modificaciones en ejecución física
Documentos aprobados de las modificaciones de la obra





[image: ]Para	ello	la	UEI	deberá	hacer	clic	enSeguimiento Físico (hitos)
1


1








Para iniciar el registro por cada línea de seguimiento, la UEI deberá dar Clic en Agregar.
2
2








La UEI deberá completar:




EJECUCION DE OBRA DEL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL
3


· Descripción del seguimiento (el nombre con el cual se identifica a las obras, bienes o servicios y al cual se realizará seguimiento),3

· Modalidad de ejecución,
· Objeto (obras, bienes o servicios),
· Tipo de proceso (este campo no esta habilitado para la
modalidad administración directa)
· Etapa
II. Sección Seguimiento Físico (hitos)
A. Información general del seguimiento



Se registra las fechas programadas de los hitos, de acuerdo con la etapa, modalidad y objeto seleccionado previamente.4
4






5
Esta información proviene
del Formato N° 08
6

Asociar a uno o más factores productivos.	Vincular  con  el  ET/DE  registrado  previamente  en  el  F12B  y  dar  clic  en Guardar cambios.






[image: ]Al dar clic en los iconos de	se podrá realizar la actualización de fechas o agregar nuevas etapas, respectivamente.“
7
Luego de realizar los pasos señalados, el aplicativo le mostrará la lista de seguimiento registrado.
8
7






Seleccionar la etapa Ejecución Contractual (para administración indirecta) o Ejecución Física (para administración directa)9
10
9




En el hito de “proceso ejecución física” seleccionar el10

siguiente icono:

Ingrese cronograma y
avance físico






[image: ]Cabe indicar que los iconos solo corresponden al objeto contractual obra.
II. Sección Seguimiento Físico (hitos)
B. Cronograma


Al aperturarse la ventana de registro de avance físico, nos ubicaremos en la11
11

pestaña de cronograma y daremos clic en el botón Agregar.

















Completar los campos de tipo de cronograma, fecha de aprobación, fechas de inicio y termino y adjuntar el cronograma en pdf.12
202006 
3.00	
86275.98 
13
14
12

Completar el periodo, el avance físico acumulado programado en porcentaje y nuevos soles y dar clic en Agregar periodo.13


Una vez culminado el registro de los periodos, dar clic en14

Guardar.

C. Avance físico15




Para registrar información del avance físico nos ubicamos en la pestaña “avance físico” y daremos clic en el botón Agregar.15

II. Sección Seguimiento Físico (hitos)
























Completar los campos de periodo, avance físico programado y real en porcentajes (%) y en soles (S/.), seleccionar el estado situacional, adjuntar el resumen de valorización en formato pdf y una foto en formato jpg.

16
OBRA DENTRO DE LO PROGRAMADO (+/- 5%)
86275.98
56275.98
1.96
3
16



Para poder registrar un riesgo / problemática seleccionar la pestaña y dar clic en el botón Iniciar.17


18






17






Completar los campos de riesgos / problemática, descripción, medidas de mitigación (riesgo), entidad, responsable, agregar un comentario del periodo y dar clic en Guardar.18

II. Sección Seguimiento Físico (hitos)
C. Avance físico



· Valorizaciones de adicional, mayores gastos generales y mayores metrados



Ubicaremos la pestaña “Valorizaciones de Adicional, Mayores Gastos Generales y Mayores Metrados” y daremos clic en Agregar.19






Al aperturarse la ventana emergente completar los campos necesarios para el registro, adjuntar documentos solicitados de ser el caso y al finalizar dar clic en Guardar.
Esta información proviene de la
siguiente sección “Modificaciones”
20






Seleccionar la etapa Ejecución Contractual (para administración indirecta) o Ejecución Física (para administración directa)21
22
21




En el hito de “proceso ejecución física” seleccionar el siguiente icono:22


Ingrese modificaciones







[image: ]Cabe indicar que los iconos solo corresponden al objeto contractual obra.
II. Sección Seguimiento Físico (hitos)
D. Modificaciones en ejecución física


Al aperturarse la ventana de registro de modificaciones, se podrá observar las pestañas de Adicional, Ampliación, Reducción, Mayores Metrados y Mayores Gastos Generales, en esta sección se adjuntará el documento que aprueba la modificación, con la opción Agregar.Registro de modificaciones  
23
23




















Al aperturarse la ventana emergente completar los campos necesarios para el registro, adjuntar documentos solicitados y al finalizar dar clic en Guardar.




24
24
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